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Załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rozdział 1. Informacje podstawowe

1. Niniejszy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia reguluje obowiązki i zakres usług wykonawcy (zwanego dalej „Inżynierem Kontraktu”) wyłonionego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę “Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”, zwanego dalej „Projektem”.

Projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” swoim zakresem obejmował będzie zaprojektowanie i wybudowanie na terenie woj. podlaskiego, w podziale na 8 obszarów inwestycyjnych, łącznie 1885,3 km szerokopasmowej internetowej sieci szkieletowej i dystrybucyjnej wraz z 8 węzłami szkieletowymi i 173 węzłami dystrybucyjnymi.
Zamawiający ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia na zaprojektowanie i wybudowanie sieci w podziale na 8 obszarów inwestycyjnych. Dokumentacja postępowania dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego, www.wrotapodlasia.pl
W części II niniejszego OPZ zawarte zostały postanowienia wzoru umowy, jaka będzie zawarta z Wykonawcą Kontraktu. W umowie tej wskazane zostały m.in. czynności, jakie wykonywał będzie Inżynier Kontraktu w związku z realizacją Projektu w zakresie warstwy pasywnej.

2. Inżynier Kontraktu odpowiedzialny jest za prowadzenie Projektu zgodnie z dobrą praktyką oraz:

1. przepisami prawa;

2. polskimi normami;

3. projektem budowlanym i wykonawczym;

4. procedurami i obowiązkami obowiązującymi przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PORPW) dla działania właściwego dla Projektu;

5. decyzją Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej z dnia 10.11.2011 r. SA.33438 (2011/N), SA.33440 (2011/N), SA.33441 (2011/N), SA.33439 (2011/N), SA 30851 (2011/N) – Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (zwaną dalej „decyzją KE w sprawie pomocy publicznej”) oraz decyzją w sprawie zatwierdzenia wkładu finansowego dla „dużego projektu” (art. 39-41 Rozporządzenia Nr 1083/2006),;

6. wymaganiami i wytycznymi Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Komisji Europejskiej oraz Zamawiającego; 

7. Programem Funkcjonalno-Użytkowym dla Projektu;

8. koncepcją Projektu określoną w Studium Wykonalności Projektu;

9. innymi warunkami określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Do głównych zadań Inżyniera Kontraktu należy m.in.:

· weryfikacja Dokumentacji Projektowej przygotowanej przez Wykonawców Kontraktów, w tym sprawdzenie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, weryfikacja techniczna projektu budowlanego, projektu wykonawczego ;

· weryfikacja i opiniowanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez Wykonawców Kontraktów oraz monitoring postępu prac m.in. na podstawie miesięcznych sprawozdań składanych przez Wykonawców Kontraktów;

· prowadzenie niezbędnych uzgodnień pomiędzy Wykonawcami poszczególnych Kontraktów, 

· wykonywanie czynności związanych z możliwością zastosowania Rozwiązania alternatywnego (o którym mowa w § 4 projektu umowy zawieranej pomiędzy zamawiającym a Wykonawcą Kontraktu),

· przeprowadzenie uzgodnień sposobu postępowania w przypadku konieczności wykonania robót uzupełniających lub dodatkowych;

· opiniowanie podwykonawców robót proponowanych przez Wykonawców Kontraktów;

· odbiór robót budowlanych w imieniu Zamawiającego;

· wykonywanie rozliczeń umowy z Wykonawcami Kontraktów, w tym weryfikacja, analiza i rekomendowanie do wypłaty faktur wystawionych przez Wykonawców Kontraktów, kontrola przepływów finansowych;

· kierowanie realizacją umowy/umów z Wykonawcami Kontraktów;

· rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w czasie realizacji umowy/umów z Wykonawcami Kontraktów,

· wykonywanie zadań inspektora nadzoru inwestorskiego;

· wykonywanie zadań koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego;

· wykonywanie zadań inwestora;

· ocena zgodności robót z projektem budowlanym, jakości robót, jakości materiałów;
· ocena postępu robót;

· ocena wypełniania warunków Kontraktu przez Wykonawcę Kontraktów;

· zwoływanie narad koordynacyjnych oraz Rad budowy ;

· koordynacja prac na granicach 8 obszarów inwestycyjnych;
· koordynacja prac nad połączeniem z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi w sąsiednich województwach oraz z punktami styku z sieciami krajowymi i międzynarodowymi,
· ocenianie konieczności zmian w Projekcie i ich skutków, 
· gromadzenie i przetwarzanie informacji oraz dokumentów, jakie powstają w związku z realizacją Kontraktów np. prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Wykonawców Kontraktów itp.;
· prowadzenie uzgodnień dotyczących zmian pomiędzy stronami i polecanie wykonania zmian po ich akceptacji przez Zamawiającego;
· opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na dostawy urządzeń aktywnych stanowiących wyposażenie węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych oraz postanowień wzoru umowy;
· kierowanie realizacją umowy z Dostawcą;
· dokonywanie odbiorów urządzeń aktywnych;
· uczestnictwo w przekazywaniu wybudowanej sieci Operatorowi Instrastruktury.
Rozdział 2. Terminy wykonania
Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do świadczenia usług do czasu faktycznego zakończenia robót budowlanych związanych z budową sieci pasywnej i rozliczeniem końcowym Kontraktów, które powinno nastąpić do dnia 31.10.2015 roku oraz realizacją  Dostaw, która powinna nastąpić do 31.10.2015 r., jednak nie dłużej niż do 30.11.2015 r. 
Rozdział 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

I. Opracowanie Metodyki zarządzania Projektem:

Opracowanie szczegółowej metodyki zarządzania projektem zgodnie z wybraną metodyką zarządzania projektami (przykładowo PRINCE2, PMP, IPMA lub równoważną) uwzględniającego specyfikę przedsięwzięcia i specyfikę Zamawiającego (jednostka sektora finansów publicznych) oraz odnoszącego się co najmniej do następujących obszarów:

1. Zarządzania jakością, w tym opracowanie procedur jakościowych w zakresie:

a) odbioru jakościowego produktów, 
b) zarządzania zmianami jakości, 
c) zarządzania problemami i wewnętrzna kontrola jakości.
2. Zarządzania ryzykiem, w tym opracowanie procedur:

a) planowania zarządzania ryzykiem,

b)  identyfikacji ryzyka,

c) jakościowej i ilościowej analizy ryzyka,

d) planowania reakcji na ryzyko,

e) monitorowania i kontrolowania ryzyka w tym prowadzenie i bieżące aktualizowanie rejestru ryzyk
3. Zarządzania zmianą, w tym opracowanie procedur zarządzania i wprowadzania zmian.
4. Zarządzania komunikacją, w tym opracowanie szczegółowych procedur komunikacji między: Wykonawcą/ami Kontraktów, Inżynierem Kontraktu, Zamawiającym,  zapewniających  prawidłową i terminową realizację prac.
5. Kontroli postępów prac, w tym:
a) opracowanie wzorów dokumentów wykorzystywanych przez Wykonawców Kontraktów i Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji Projektu, w tym raportów okresowych i Protokołów Odbiorów Częściowych i Końcowego;

b) opracowanie modelu organizacji i zarządzania Projektem. W szczególności model ten powinien obejmować zarządzanie na dwóch poziomach: I poziom - Komitet Sterujący z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcy/ów Kontraktów (Wykonawcy bez prawa głosu) odpowiedzialny za podejmowanie kluczowych decyzji w realizacji Projektu, II poziom - zespoły robocze: budowlany, telekomunikacyjny, zamówień publicznych, ds. rozliczenia Projektu pod ścisłym nadzorem Inżyniera Kontraktu, 
c) opracowanie procesu (zasad) przekazywania wybudowanej infrastruktury do użytkowania przez Operatora Infrastruktury. Infrastruktura wykonana w ramach Projektu powinna być oddawana do użytkowania sukcesywnie po dokonaniu odbioru poszczególnych elementów tej infrastruktury (Odbiorów Częściowych wybudowanych Relacji);

d) identyfikacji obszarów problemowych i ryzykownych w implementacji Projektu oraz zaplanowanie środków zaradczych.

6. Opracowanie Polityki rachunkowości dla potrzeb realizacji i rozliczenia Projektu uwzględniającej zasady polityki rachunkowości Zamawiającego i Partnerów w Projekcie (jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze których budowana jest SSPW) oraz zasady rozliczania i kwalifikowania wydatków z dofinansowaniem środkami Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej PORPW .

7. Przygotowanie harmonogramu prac w Projekcie w szczególności uwzględniających Wstępne Harmonogramy postępu prac przedstawione przez Wykonawców Kontraktów na etapie składania ofert, optymalną realizację prac projektowych, uzyskanie kompletu dokumentacji dla decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej.
8. Przedstawienie jednolitego dla całego województwa sposobu oznaczania i symboliki poszczególnych elementów sieci prezentowanych na podkładach mapowych i rysunkach w dokumentacji projektowej i powykonawczej i przekazanie go Wykonawcom Kontraktów, zgodnie z punktem 1.4.1.2 PFU
9. Szczegółowa metodyka zarządzania projektem dotycząca obszarów, opisanych w pkt. 1-8 powinna być przekazana w terminie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy w postaci „Raportu otwarcia” sporządzonego w formie papierowej w trzech egzemplarzach, jak również w wersji elektronicznej na dwóch płytach CD/DVD 
10. Opracowanie szczegółowej metodyki zarządzania projektem w obszarach, opisanych w pkt. 1-7, w oparciu o system do zarządzania projektami P2ware Planner, posiadany przez Zamawiającego, w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Do zadań, które Inżynier Kontraktu powinien wykonać w oparciu o system do zarządzania projektami, należy w szczególności: 
a) Utworzenie diagramu struktury produktów w Projekcie zawierającego opis poszczególnych produktów, w tym produktów zarządczych (raportów, decyzji/akceptacji, kontroli jakości, płatności).

b)  Utworzenie diagramu następstwa produktów.

c) Zdefiniowanie działań  (w szczególności poddziałań) oraz:

a. planowanych czasów trwania,

b. planowanych kosztów działań,

c. ograniczeń dla działań i zależności między działaniami.

d) Zdefiniowanie zasobów (w szczególności personelu) i przypisanie ich do działań.

e) Określenie działań zewnętrznych, planowanych czasów rozpoczęcia i zakończenia oraz powiązanych działań – jeżeli takie wystąpią.

f) Opis Planu (założenia, sposobu realizacji, wstępnych warunków realizacji).

g) Zdefiniowanie ryzyka w projekcie w postaci Rejestru ryzyka.

h) Zdefiniowanie punktów kontrolnych.

i) Zdefiniowanie uprawnień użytkowników w systemie w porozumieniu z Zamawiającym.

II. Zarządzanie projektem obejmuje:

1. Doradztwo w zakresie:

a) organizacji i zarządzania Projektem;
b) wdrażania rozwiązań teleinformatycznych w ramach Projektu;

c) bieżącej identyfikacji obszarów problemowych i ryzykownych w implementacji Projektu, oraz zaplanowanie środków zaradczych;
d) doradztwa technicznego i technologicznego;
2. Reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z Partnerami Projektu, operatorami telekomunikacyjnymi oraz innymi podmiotami w sprawach związanych z Projektem na podstawie udzielonych przez Zamawiającego pełnomocnictw.
3. Monitoring postępów prac oraz wydatków finansowych  zgodnie ze zweryfikowaną dokumentacją oraz zatwierdzonymi Harmonogramami rzeczowo-finansowymi.

4. Bieżącą weryfikację oraz aktualizację Harmonogramu prac, z uwzględnieniem Harmonogramów rzeczowo-finansowych. 
5. Realizację zadań w zakresie rozliczenia finansowego i sprawozdawczości dla Projektu z Instytucją Zarządzającą i Pośredniczącą zgodnie z wytycznymi dla projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej PORPW, w tym:

a) Opracowywanie i aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Projektu, harmonogramów przekazywania dofinansowania w ramach umowy oraz harmonogramów wypłat dla Instytucji Pośredniczącej w podziale na poszczególne obszary inwestycyjne,
b) przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych  w celu dokonania bieżących rozliczeń Projektu w Instytucji Pośredniczącej, zgodnie z terminami zawartymi w harmonogramie płatności, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące w tym: 
· przygotowanie wniosku o płatność;
· wstępną weryfikację dokumentów księgowych; 

· dokonanie opisu dokumentów księgowych faktur ( zgodnie z wytycznymi dla projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej PORPW)  oraz  rekomendację do wypłaty faktur wystawionych przez Wykonawców Kontraktów;
c) dokonanie rozliczenia końcowego Projektu z uwzględnieniem rozliczenia i przekazania środków trwałych, zgodnie z wytycznymi dla projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej PORPW.

6. Sporządzanie raportów (sprawozdań) dla Zamawiającego z postępów realizacji Projektu oraz postępów pracy Inżyniera Kontraktu dla każdego z 8 obszarów inwestycyjnych, w formie papierowej w trzech egzemplarzach, jak również w wersji elektronicznej na dwóch płytach CD/DVD:

a) miesięcznych - opracowywanych do 5 dnia miesiąca po zakończeniu miesiąca objętego raportem; 
b) kwartalnych - opracowywanych do 15 dnia pierwszego miesiąca po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego;

c) rocznych - opracowywanych do 15 dnia stycznia po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, począwszy od raportu za rok 2013;
d) końcowych:
dd)
dotyczącego budowy części pasywnej sieci - opracowywanego dla każdego obszaru inwestycyjnego, w terminie 30 dni od wystawienia Protokołu Odbioru Końcowego;

ddd) 
dotyczącego dostawy i instalacji części aktywnej sieci - opracowanego w terminie do 15 dni od dokonania odbioru części aktywnej sieci (dotyczy dostawy urządzeń aktywnych we wszystkich ośmiu (8) Obszarach) potwierdzonej Protokołem Odbioru Warstwy Aktywnej;
dddd) dotyczącego przekazania wybudowanej infrastruktury do użytkowania –opracowanego w terminie do 15 dni od przekazania ostatniego odcinka sieci do użytkowania;

e) Ostatecznego z wykonania umowy na Inżyniera Kontraktu - opracowanego w terminie 30 dni od przekazania ostatniego odcinka sieci do użytkowania.
1.1. Raporty miesięczne, kwartalne oraz roczne powinny zawierać m.in.:

(i) informacje o postępie robót, zestawienie kosztów poniesionych przez Wykonawcę  robót, ich analizę oraz prognozę do czasu ukończenia kontraktu.

(ii) w raporcie należy uwzględnić roboty zakończone i rozpoczęte w okresie sprawozdawczym, roboty planowane, podwykonawstwo, zasoby ludzkie, sprzęt. Powinny być uwzględnione zagadnienia, które bezpośrednio dotyczą budowy, kontrolowanej przez Inżyniera jak problemy BHP, kontrola jakości, analiza zgodności postępu robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym, napotkane trudności i środki zaradcze, zmiany i roszczenia. Zakres prac należy określić także w %.

(iii) syntetyczny opis działań zrealizowanych przez Wykonawcę projektu i robót na budowie (krótkie podsumowanie),

(iv) pokazanie stanu zaawansowania zarówno rzeczowego jak i finansowego inwestycji, również w formie graficznej powiązanej z harmonogramem,
(v) syntetyczny opis zagrożeń powstałych podczas projektowania a później na budowie i propozycje działań podjętych w celu ich wyeliminowania, 

(vi) opis stanu zaawansowania przekazywania poszczególnych relacji do użytkowania.
1.2.  Raporty końcowe powinnny zawierać m.in.:
(i) opis wykonanych robót/dostaw i usług/ ze wskaźnikami rzeczowymi i finansowymi postępu robót, wysokościami nakładów według kategorii robót, dostaw i usług, opis procesu przekazywania sieci do użytkowania,
(ii) krytyczną analizę głównych problemów, które wystąpiły w trakcie realizacji robót/dostaw i usług, przekazywania sieci do użytkowania,
(iii)  proponowane zalecenia dla przyszłych działań o podobnym charakterze,

(iv)  rozliczenie finansowe danego zadania,

(v)  ocenę stopnia osiągnięcia założonych rezultatów,

(vi)  Inne załączniki, niezbędne do odpowiedniej prezentacji zrealizowanych robót/dostaw i usług.
       6.3  Raport ostateczny z wykonania umowy na Inżyniera Kontraktu powinien zawierać m.in. podsumowanie raportów końcowych wymienionych w pkt.6 lit.d), oraz ostateczne rozliczenie finansowe Projektu.
7. Przygotowanie danych o infrastrukturze telekomunikacyjnej realizowanej 
w ramach Projektu w imieniu Zamawiającego zgodnie z wezwaniem Urzędu Komunikacji Elektronicznej do inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z rozporządzeniem w sprawie inwentaryzacji pokrycia istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi zapewniającymi lub umożliwiającymi zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz budynkami umożliwiającymi kolokację.
8. Udział w posiedzeniach Zarządu Województwa, Sejmiku Województwa, komisjach dziedzinowych Sejmiku Województwa na wskazanie Zamawiającego lub naradach czy spotkaniach organizowanych także przez inne instytucje w sprawie realizacji Projektu.

9. Udział w przeprowadzanych kontrolach Projektu.
10. Współpracę z pozostałymi doradcami Zamawiającego, świadczącymi inne usługi doradcze związane z realizacją Projektu.
11. Akceptację wniosków Wykonawcy Kontraktów, po uprzednim uzyskaniu aprobaty Zamawiającego, w zakresie: 

a) zmian kluczowego personelu Wykonawcy Kontraktów i podwykonawców wyznaczonych przez Wykonawcę Kontraktów oraz cofnięcia wcześniejszych akceptacji;

b)  wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej;

c)  przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych;

d) wnioskowania oraz opiniowania wniosków składanych do rozjemcy dotyczących robót budowlanych.
12. Samodzielną akceptację wniosków Wykonawcy Kontraktów w zakresie:

a) zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy;
b) żądania usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawców Kontraktów;
c) dopilnowania zapewnienia ubezpieczenia budowy przez Wykonawców Kontraktów, zgodnie z umową zawartą z tym Wykonawcą;

d) udzielania Wykonawcy Kontraktów  informacji, wyjaśnień, wskazówek dotyczących Projektu;
e) uzyskania od projektanta wyjaśnień na wątpliwości dotyczące projektu i zawartych w nim rozwiązań;

f) wstrzymania robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z Kontraktem, dokumentacją projektową i przepisami BHP;

g) zmiany oznakowania i organizacji ruchu w trakcie trwania robót, we współpracy           z Wykonawcą Kontraktu.
13.  Przedkładanie Zamawiającemu kopii wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez Wykonawców Kontraktów.

14. Bieżącą aktualizację strony internetowej Projektu – przygotowywanie i przekazanie do Zamawiającego wsadu merytorycznego na stronę internetową Projektu opisującego postęp w realizacji Projektu - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. Zaleca się, aby informacje te były przygotowywane każdorazowo po wystąpieniu istotnych zdarzeń w projekcie (np. wybór Wykonawców Kontraktów, zmiany w Projekcie, odbiory) oraz elektronicznego dziennika budowy wg koncepcji zatwierdzonej przez Zamawiającego.
15. Przekazywanie do Zamawiającego, w celu opublikowania na stronie internetowej Projektu, mapy w formie elektronicznej, edytowalnej, ze stanem zaawansowania Projektu (stan projektowej sieci, stan wykonania poszczególnych obszarów inwestycyjnych, budowy sieci), aktualizacja nie rzadziej niż raz w miesiącu.

16. Wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem Projektem, w oparciu                       o posiadany przez Zamawiającego system do zarządzania projektami P2ware Planner, a w szczególności:
a) aktualizacja zagadnień wymienionych w punkcie I.10 nie rzadziej niż 1                       raz w miesiącu, w tym aktualizacja harmonogramu każdorazowo na moment składania raportów miesięcznych; 

b) definiowanie grup zadań;

c) prowadzenia rejestru zagadnień;
d) prowadzenia rejestru jakości;
e) prowadzenia dziennika Projektu;

f) prowadzenie repozytorium plików powiązanego z systemem zarządzania Projektem, na serwerze Zamawiającego, umożliwiającego archiwizację dokumentów przetwarzanych w Projekcie.
Zamawiający posiada oprogramowanie P2ware Planner (P2ware Planner Serwer, P2ware Planner for PSO, P2ware Planner Enterprise) w wersji 2011. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest zapewnić sobie oprogramowanie współpracujące                                      z oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego, umożliwiającym mu wykonywanie ww. czynności.
Zamawiający informuje, iż szczegółowe informacje dotyczące oprogramowania P2ware Planner oraz wersja demo oprogramowania do pobrania znajdują się na stronie internetowej  http://p2ware.com/pl.
17. Do zadań Kierownika Projektu po stronie Inżyniera Kontraktu należeć będzie w szczególności:

(i) kierowanie realizacją Projektu;

(ii) zapewnienie sprawności procesu decyzyjnego po stronie Inżyniera Kontraktu;

(iii) powołanie Zespołu i przydział odpowiedzialności za zadania poszczególnym członkom tego Zespołu,

(iv) ścisła współpraca z Przedstawicielem Zamawiającego (Kierownik Projektu po stronie Zamawiającego) oraz z Koordynatorem/ami Projektu po stronie Wykonawcy/ów Kontraktów;

(v) monitorowanie postępu prac i ocena stopnia realizacji Projektu zgodnie z zatwierdzonymi Harmonogramami rzeczowo-finansowymi w poszczególnych obszarach  inwestycyjnych;

(vi) nadzorowanie jakości i terminowości zadań i opracowań wykonywanych przez Wykonawcę/ów Kontraktów;

(vii) zarządzanie ryzykiem i zmianami;

(viii) koordynacja prac zespołu;

(ix) zarządzanie procesem odbiorów;

(x) udział w posiedzeniach Komitetu Sterującego;

(xi) udział w posiedzeniach narad koordynacyjnych.
III. Nadzór nad pracami projektowymi
1. Koordynacji prac projektowych we wszystkich obszarach inwestycyjnych, 
w szczególności koordynację punktów styku 8 obszarów.
2. Opiniowanie propozycji Wykonawców Kontraktów budowy sieci z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury (rozwiązanie alternatywne) spełniających wymagania pkt 1.4.1.6. PFU.
3. Koordynacja i weryfikacja (nadzór) prac projektowych w zakresie:

a) lokalizacji węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych (w tym węzłów NGA) uwzględniających wytyczne PFU i decyzji Komisji Europejskiej;

b) lokalizacji przebiegu sieci szerokopasmowej w pasach dróg;

c) połączenia kanalizacją teletechniczną (kablową) i siecią światłowodową sąsiednich obszarów inwestycyjnych;

d) połączenia kanalizacją teletechniczną (kablową) i siecią światłowodową sieci budowanej na obszarze województwa podlaskiego z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi w województwach warmińsko-mazurskim i lubelskim;

e) wykorzystania istniejącej infrastruktury (Rozwiązanie Alternatywne opisane w pkt. 1.4.1.6 PFU).

4. Weryfikacja dokumentacji przedstawianej przez Wykonawcę Kontraktów celem uzyskania decyzji o lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej oraz decyzji o pozwoleniu na budowę sieci (ewentualnie dokumentacji niezbędnej do dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 Prawa budowlanego):

a) dokonywanie sprawdzenia technicznego dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla części obszaru inwestycyjnego obejmującego jedną lub kilka Relacji pod kątem jej kompletności i zgodności z wymogami i założeniami wynikającymi z PFU, decyzji Komisji Europejskiej, postanowieniami Kontraktów. Ewentualne wady, zalecenia lub uwagi do przedstawionej dokumentacji wraz z terminem zakreślonym do ich wykonania albo brak takich wad, zaleceń lub uwag, Inżynier Kontraktu przedstawia w Protokole Sprawdzenia przekazywanemu Wykonawcy Kontraktu w terminie 5 dni od otrzymania dokumentacji. W przypadku zgłoszenia wad, uwag lub zaleceń do dokumentacji Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do ponownego jej sprawdzenia w terminie 5 dni od przedstawienia przez Wykonawcę Kontraktu poprawionej dokumentacji;

b) dokonywania sprawdzenia technicznego opracowanego:

(i) Projektu Budowlanego dla części Obszaru obejmującego jedną lub kilka Relacji;

(ii) Projektu Wykonawczego dla części Obszaru, o którym mowa w (i),  

w terminie 7 dni roboczych od dnia jego przekazania przez Wykonawcę Kontraktu, co potwierdza Protokołem Sprawdzenia. Protokół Sprawdzenia zawiera informacje o ewentualnych wadach, zaleceniach lub uwagach do przedłożonych ww. Projektów ze wskazaniem terminu do ich wykonania. W przypadku stwierdzenia wad lub zgłoszenia zaleceń i uwag do ww. Projektów, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do ich ponownego sprawdzenia w terminie 5 dni od przedstawienia przez Wykonawcę Kontraktu poprawionego Projektu Budowlanego oraz Projektu Wykonawczego;

a) dokonywania sprawdzenia technicznego dokumentacji (m.in. opracowań, szkiców, rysunków, pozwoleń, uzgodnień, opinii, projektów, itd.) w zakresie wymaganym dla dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 Prawa budowlanego oraz kompletny, Projekt Wykonawczy dla tego fragmentu sieci.

5. Nadzór na terminowym występowaniem przez Wykonawców Kontraktów o uzyskanie decyzji o lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej oraz decyzji o pozwoleniu na budowę sieci (ewentualnie dokumentacji niezbędnej do dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 Prawa budowlanego).
6. Nadzór na zawieraniem przez Wykonawców Kontraktów umów dzierżawy na zasadach IRU oraz umów o udostępnienie nieruchomości w celu umieszczenia na niej obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, spełniających wymagania PFU.

IV. Nadzór nad budową sieci szkieletowej i dystrybucyjnej

W toku wykonywania robót budowlanych dotyczących budowy sieci szkieletowej i dystrybucyjnej, Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do: 
1. Wykonywania zadań inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25, 26 Prawa Budowlanego. 

2. Wykonywania zadań koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 Prawa Budowlanego.

3. Wykonywania zadań inwestora zgodnie z art. 18 Prawa Budowlanego.
4. Zapewnienia codziennej gotowości do działania w zakresie nadzoru na placu budowy i organizacja pracy związanej z nadzorem w sposób pozwalający zachować ciągłość w realizacji robót przez Wykonawców Kontraktów. 
5. Dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy
6. Kierowania realizacją umów z Wykonawcami Kontraktów, w tym:

a) dopuszczanie do stosowania lub odrzucanie materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych oraz normach i przepisach związanych z nadzorowanym Projektem;

b) sprawdzenia czy używane przez Wykonawców Kontraktów urządzenia i materiały posiadają odpowiednie świadectwa i certyfikaty wymagane Kontraktem lub PFU;
c) sprawdzania terminu ważności ubezpieczeń zatrudnionych osób i używanych maszyn;
b) wydawania Kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: wykonania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych;

c) podejmowania decyzji odnośnie zawieszenia robót w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła zagrozić życiu lub zdrowiu bądź spowodować znaczne straty materialne;
d) zwoływania dla każdego obszaru inwestycyjnego, w każdym przypadku, gdy Wykonawca Kontraktów uzna to za potrzebne, a także na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu narad koordynacyjnych oraz nie rzadziej niż raz w miesiącu Rad budowy;

e) sporządzanie protokołów z narad koordynacyjnych oraz Rad budowy                      i przekazywanie ich zainteresowanym stronom (Zamawiający, Wykonawcy Kontraktów) do 2 dni po naradzie koordynacyjnej lub Radzie budowy, oraz dopilnowanie realizacji ustaleń i decyzji na nich podjętych;
f) opiniowania podwykonawców proponowanych przez Wykonawców Kontraktów w ramach Projektu;
j) wydawania opinii, zgód, akceptacji i wniosków na piśmie wg wzorów ustalonych w opracowanej szczegółowej Metodyce Zarządzania Projektem. Jednocześnie prowadzenie wszelkich niezbędnych sprawozdań i raportów;
a) opiniowanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na proponowane przez Wykonawcę Kontraktów roboty dodatkowe i tymczasowe;
b) nadzór nad zabezpieczeniem przez Wykonawcę Kontraktu terenu budowy w przypadku odstąpienia od Kontraktu;
c) rozliczania zrealizowanego zakresu Projektu, w szczególności zakresu robót budowlanych, w przypadku przerwania jego realizacji przez któregokolwiek Wykonawcę Kontraktu.

6. Nadzoru i kontroli nad wykonywaniem robót budowlanych, w  tym:

a) nadzoru nad budową sieci szkieletowej i dystrybucyjnej, w tym budową kanalizacji teletechnicznej (kablowej), linii światłowodowej, budową węzłów wraz z infrastruktura towarzyszącą; 

b) nadzoru i koordynacji połączenia kanalizacją teletechniczną i linią światłowodową obszarów inwestycyjnych. 

c) nadzoru i koordynacji nad prawidłowym połączeniem kanalizacją teletechniczną i siecią światłowodową sieci województwa podlaskiego                    z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi w sąsiednich województwach: warmińsko-mazurskim  i  lubelskim. 

d) nadzoru nad przestrzeganiem wymogów wynikających z decyzji o lokalizacji sieci szerokopasmowej oraz decyzji o pozwoleniu na budowę, jak również innych decyzji, uzgodnień opiniujących realizację inwestycji;
e) nadzoru nad adaptacją pomieszczeń węzłowych, budową węzłów w szafach kablowych wraz z niezbędną infrastrukturą w węzłach sieci: teleinformatyczną, zasilającą, SSWiN, SKD;
a) oceny zgodności robót z projektem budowlanym i wykonawczym, jakości robót, jakości materiałów.
b) kontroli wykonywania prac na danym odcinku robót na terenie budowy                   z częstotliwością niezbędną do zapewnienia wykonania robót prawidłowo               i zgodnie ze sztuką budowlaną. Częstotliwość kontroli powinna być                      w szczególności dostosowywana do trudności wykonywanych robót (uwarunkowania terenu itp.), jak i uwarunkowań wynikających ze specyfiki wykonywanych robót;
c) oceny postępu robót w stosunku do założonego Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawców Kontraktów;
d) dokonywanie weryfikacji dokumentacji załączonej do zgłoszenia gotowości do Odbioru Częściowego wybudowanej Relacji pod kątem jej zgodności z PFU oraz postanowieniami Kontraktów;

e) dokonywania weryfikacji i oceny dokumentacji powykonawczej w terminie            14 dni od daty otrzymania dokumentacji od Wykonawcy Kontraktu                         i przekazywania Zamawiającemu raportu/oceny i wniosków w zakresie ewentualnej korekty, usunięcia wad i usterek w/w dokumentacji lub protokołu odbioru bezusterkowego w/w dokumentacji, a także w imieniu Zamawiającego egzekwowanie od Wykonawcy sieci uzyskania dokumentacji powykonawczej bez wad i usterek.

f) dokonywanie odbiorów: technicznych wykonanych elementów sieci, robót zanikających, robót ulegających zakryciu, Odbiorów Częściowych oraz odbiorów prac z zakresu obsługi geodezyjnej, Odbioru Końcowego, w imieniu Zamawiającego zgodnie z zapisami Punktu 1.4.4 Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

g) weryfikowanie zestawienia wykonanych robót budowlanych zgłoszonych przez Wykonawcę Kontraktów do Odbioru Częściowego oraz ich wartości                         i potwierdzanie kwoty do wypłaty (w ciągu 14 dni od złożenia zestawienia przez Wykonawcę Kontraktu).

a) dokonywania czynności związanych z przygotowaniem inwestycji do odbioru            i przekazania jej w użytkowanie zgodnie przepisami prawa;

b) przygotowania niezbędnej dokumentacji do przekazania infrastruktury oraz uczestnictwo w procesie przekazania sieci Operatorowi Infrastruktury do użytkowania

7. Zaprojektowanie oraz wypełnienie bazy danych do mapy cyfrowej z zakresem Projektu, o której mowa w punkcie 1.4.1.2 PFU, przekazanej przez Wykonawców Kontraktów, zawierającej dane o wszystkich elementach wybudowanej infrastruktury oraz urządzeniach aktywnych sieci, w szczególności: kablach, złączach, rurach osłonowych, studniach, zasobnikach, zapasach kabla, węzłach, pomieszczeniach, sprzęcie aktywnym. Dodatkowo do mapy *dxf, przekazanej przez Wykonawców Kontraktów, mapa cyfrowa z ww. bazą danych powinna zostać przekazana przez Inżyniera Kontraktu w formacie plików shapefile                  w układzie 92. Baza danych musi zapewniać eksport danych do systemów paszportyzacji. 

8. Reprezentacji Zamawiającego na obszarach prowadzonych robót budowlanych wobec organów władzy rządowej i samorządowej, właścicieli nieruchomości, ludności miejscowej.

9. Realizowania innych czynności niezbędnych do realizacji Projektu zgodnie                    z umową, warunkami realizacji robót, dostaw i usług w ramach Projektu.

10. Uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz dopilnowanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas kontroli.

V. Budowa warstwy aktywnej 

Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do świadczenia usług na etapie przygotowania postępowania na budowę warstwy aktywnej sieci oraz nadzoru nad pracami związanymi z instalacją i odbiorami technicznymi urządzeń aktywnych sieci szkieletowej i dystrybucyjnej, obejmujących w szczególności:


1. doradztwo techniczne i technologiczne na etapie przygotowania                                    i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i instalację urządzeń aktywnych, w tym sporządzenie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz wzoru umowy. Sporządzenie i odebranie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz wzoru umowy zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru Dokumentacji Warstwy Aktywnej.
2. Weryfikację dokumentacji projektowej (technicznej) przygotowanej przez dostawcę urządzeń aktywnych sieci.

3. Opracowanie procedur odbioru urządzeń aktywnych.

4. Nadzór nad dostawą, instalacją, konfiguracją, uruchomieniem oraz testami działania dostarczonych urządzeń aktywnych.

5. Odbiór dokumentacji powykonawczej oraz technicznej zainstalowanych urządzeń

6. Sporządzanie protokołów:

a) Odbioru ilościowego stwierdzającego zgodność dostawy z Opisem Przedmiotu Zamówienia;
b) Odbioru jakościowego – stwierdzającego zgodność urządzeń aktywnych z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia;
c) Odbioru końcowego - dotyczącego odbioru technicznego wszystkich urządzeń aktywnych.
7. Przygotowanie bazy danych infrastruktury aktywnej w sposób zapewniający możliwość eksportu danych do systemów paszportyzacji.

8. Sporządzenia procedur i rekomendacji dotyczących obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej urządzeń aktywnych.

VI. Potencjał osobowy i techniczny Inżyniera Kontraktu:

1. Inżynier Kontraktu w ramach swojego budżetu uwzględni koszty osobowe, koszty prowadzenia i zorganizowania biura, zakwaterowania dla członków zespołu, koszty delegacji i inne koszty konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia. 

2. Inżynier Kontraktu jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiedni dobór zespołu gwarantujący terminowe i prawidłowe wykonywanie obowiązków spoczywających na Inżynierze Kontraktu, w szczególności niepowodujących opóźnień w dokonywaniu sprawdzeń i odbiorów prac projektowych i robót budowlanych.
W skład zespołu wejdą osoby posiadające wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje, w tym:

	Poz.
	Funkcja
	Wymagania dla danej funkcji
	Min. ilość osób

	1
	Kierownik Projektu
	Wykształcenie: wyższe
Doświadczenie zawodowe:

doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub Kierownika Zespołu Nadzoru lub Inwestora Zastępczego lub analogicznej (tj. takiej, w której w zakres jego obowiązków wchodziło kierowanie, zarządzanie i nadzorowanie kontraktów na roboty budowlane) w co najmniej 3 robotach budowlanych, w tym przynajmniej w jednej robocie budowlanej (kontrakcie), w zakresie budowy lub przebudowy obiektów liniowych 
w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy Prawo budowlane, o wartości robót brutto co najmniej 20 mln zł, która została zakończona (doprowadzona do wystawienia Świadectwa Przejęcia dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC lub Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu w przypadku zamówień, w których nie wystawiano Świadectwa Przejęcia)


	1

	2
	Inżynier Rezydent
	Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi                 w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń 

Doświadczenie zawodowe:

doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu przynajmniej 2 robotami budowlanymi, polegającymi na budowie lub przebudowie podziemnych telekomunikacyjnych linii kablowych o długości łącznej co najmniej 30 km 
	4

	3
	Specjalista
ds. weryfikacji dokumentacji projektowej 
	Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności  telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą  bez ograniczeń

Doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta, w tym opracowanie co najmniej 2 projektów budowlanych dotyczących podziemnej sieci telekomunikacyjnej przewodowej lub podziemnej telekomunikacyjnej linii kablowej o długości łącznej nie mniejszej niż 20  km 
	8

	4
	Specjalista ds. telekomunikacji
	Wykształcenie: wyższe telekomunikacyjne albo wyższe techniczne oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu telekomunikacji 

Doświadczenie zawodowe rozumiane jako udział w co najmniej 3 projektach obejmujących projektowanie i nadzorowanie wdrożeń systemów teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych
	2

	5
	Inspektor nadzoru telekomunikacyjnego
	Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie w wykonywaniu nadzoru w przynajmniej 2 robotach budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie podziemnej sieci telekomunikacyjnej przewodowej lub podziemnej telekomunikacyjnej linii kablowej o łącznej długości nie mniejszej niż 
30 km


	8

	6
	Inspektor nadzoru elektrycznego
	Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie w wykonywaniu nadzoru w przynajmniej 2 robotach budowlanych obejmujących wykonanie przyłączy elektrycznych
	1

	7
	Specjalista ds. rozliczeń i przepływów finansowych 
	Wykształcenie: wyższe 
Doświadczenie zawodowe:
co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu obmiarów i wycenie robót budowlanych lub rozliczaniu robót na kontraktach na zaprojektowanie i wykonanie lub wykonanie robót budowlanych:

- w  tym co najmniej 2 lata doświadczenia na stanowisku ds. rozliczeń;

- w tym doświadczenie w rozliczaniu oraz doprowadzeniu do ostatecznego rozliczenia co najmniej jednego przedsięwzięcia budowlanego (kontraktu) o wartości robót brutto co najmniej 30 000 000 zł.
	2

	8
	Specjalista ds. nadzoru przyrodniczego
	Wykształcenie: z zakresu ochrony środowiska  (wyższe lub podyplomowe)
Doświadczenie zawodowe:
Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w projektach dotyczących realizacji obiektów liniowych  
w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy Prawo budowlane na terenach podlegających szczególnej ochronie ze względu na konieczność ochrony roślin i zwierząt
	1

	9
	Specjalista ds. paszportyzacji sieci
	Wykształcenie: wyższe

Doświadczenie zawodowe:
co najmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu paszportyzacji sieci teleinformatycznych

 
	1


3. Inżynier Kontraktu odpowiada za organizację czasu pracy członków zespołu, w taki sposób aby zapewnić dostępność personelu dla ciągłego wykonywania zadań. W szczególności wymaga się zaangażowania w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie realizacji Kontraktu osób pełniących następujące funkcje: Kierownika Inżyniera Kontraktu, Inżynierów rezydentów; zaś w okresie wykonywania robót budowlanych osób pełniących funkcje Inspektorów nadzoru robót telekomunikacyjnych.
4. Podczas nieobecności któregokolwiek z członków zespołu wskazanego w Wykazie osób złożonym wraz z Ofertą Wykonawcy, wynikającej z urlopu, zwolnienia lekarskiego lub innej przyczyny, Inżynier Kontraktu zapewni jego czasowe zastępstwo na cały czas nieobecności by uniknąć zwłoki w realizacji robót budowlanych. Takie czasowe zastępstwo będzie przedłożone z wyprzedzeniem na piśmie, do aprobaty Zamawiającego.
5. Inżynier Kontraktu zapewni obecność członków zespołu, wskazanych w Wykazie osób złożonym wraz z Ofertą Wykonawcy, w Biurze Inżyniera Kontraktu lub siedzibie Zamawiającego,  na żądanie zgłoszone przez Zamawiającego. 

6. Inżynier Kontraktu nie będzie rekrutował członków zespołu spośród pracowników Zamawiającego oraz Wykonawców Kontraktów.

7. Biuro Inżyniera Kontraktu, będzie czynne w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Biuro będzie zlokalizowane w Białymstoku. Biuro powinno umożliwić przeprowadzanie narad koordynacyjnych, Rad budowy w grupie co najmniej 20 osobowej, posiadać zaplecze z niezbędną infrastrukturą teleinformatyczną (fax, telefon, drukarka, dostęp do Internetu dostępny dla uczestników spotkań). Pomieszczenie konferencyjne musi być dostępne tak jak biuro Inżyniera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. 
8. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Inżynierem Kontraktu będzie się odbywać w formie:

a) pisemnej w każdym przypadku;

b) faxu lub poczty elektronicznej, jako uzupełnienie formy pisemnej;

c) kontaktów bezpośrednich;

d) rozmów telefonicznych;

e) telekonferencji minimum raz w tygodniu;

f) repozytorium dokumentacji Projektu, o którym mowa w punkcie II.16.f,uzupełnianego na bieżąco.

Szczegółowe formy komunikacji, terminy przekazywania informacji, terminy spotkań ustalone zostaną w procedurach komunikacji ujętych szczegółowo w dokumentacji zarządczej opracowanej przez Inżyniera Kontraktu.
VII. Procedura udziału w odbiorach

Schemat procedur dotyczących przeprowadzania odbiorów technicznych, Odbiorów Częściowych i Odbioru Końcowego przedmiotu Kontraktów przez Inżyniera Kontraktu oraz dokonywania rozliczeń z Wykonawcami Kontraktów w ramach Projektu, które nadzoruje Inżynier Kontraktu:

1. Inżynier Kontraktu będzie uczestniczyć w odbiorach, które będą miały miejsce w toku realizacji każdego z ośmiu Zadań.

2. W ramach realizacji każdego Zadania, Inżynier Kontraktu będzie uczestniczyć w odbiorach technicznych, Odbiorach Częściowych oraz w Odbiorze Końcowym Przedmiotu Kontraktu, jak również w odbiorach dostaw i usług w zakresie urządzeń aktywnych sieci. Odbiory te dokonywane będą przez Komisję Odbioru, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Zamawiającego oraz przedstawiciele Inżyniera Kontraktu.

3. Odbiorom technicznym – na zasadach opisanych w PFU - będą podlegały:
a. kanalizacja teletechniczna,

b. linie światłowodowe z zakończeniami.

c. pomieszczenia węzłów wraz z infrastrukturą towarzyszącą
4. Odbiorom Częściowym będzie podlegała :
a. Dokumentacja Projektowa,
b. wybudowana Relacja.
5. Odbiorowi Końcowemu będzie podlegał kompletny Przedmiot Kontraktu.

6. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest – organizując proces odbiorów - uwzględnić zobowiązania wynikające z  § 15, § 18 wzoru Umowy na roboty budowlane (Kontraktu) oraz pkt.1.4.4. PFU.

7. Przeprowadzenie prób, badań lub testów stanowiących podstawę odbiorów robót należeć będzie do zadań Wykonawcy Kontraktów, natomiast Inżynier Kontraktu będzie nadzorował wszystkie próby, badania i testy. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest ustalić z Wykonawcami Kontraktów procedury przeprowadzania prób. Koszty prób pokryje Wykonawca Kontraktu, z zastrzeżeniem pkt 7. 

8. W przypadku, gdyby próba, test lub badanie wykonane na żądanie Inżyniera Kontraktu nie wchodziła w zakres prób, testów lub badania do przeprowadzenia, których Wykonawca Kontraktu jest zobowiązany na mocy Kontraktu  i obowiązujących w Polsce przepisów prawa, koszty przeprowadzenia próby, testu lub badania obciążać będą Inżyniera Kontraktu z wyjątkiem ustaleń zdań następujących. Przy różnicach zdań dotyczących cech Wyrobów Budowlanych oraz urządzeń, dla których istnieją obowiązujące procedury kontrolne, a także w sprawach dotyczących dopuszczalności lub przydatności metod lub sprzętu wykorzystywanego przy przeprowadzaniu prób, testów i badań, każda ze Stron (Wykonawca lub Inżynier Kontraktu) może zlecić wykonanie próby, testu lub badania do urzędowo uznanego lub zaakceptowanego przez Strony zakładu badawczego. Jego ustalenia są wówczas obowiązujące dla Stron, a koszty ponosi Strona, której stanowisko zostało podważone.

9. O gotowości do odbioru Inżynier Kontraktu zostanie powiadomiony przez Wykonawcę Kontraktu faxem lub drogą elektroniczną. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest dokonywać odbiorów w ustalonych terminach oraz ponosi odpowiedzialność za niewykonanie tego obowiązku z przyczyn leżących po jego Stronie.
10. Odbiory będą dokonywane na podstawie Protokołów Odbioru, dostarczonych przez Wykonawców Kontraktów i zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu. Protokoły te będą określały sposób przeprowadzenia odbioru, a w szczególności zakres wymaganych testów i prób odbiorczych, których pozytywny wynik jest warunkiem koniecznym dokonania odbioru (akceptacji) wykonanych prac.

11. Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Końcowego będzie Protokół Odbioru Końcowego, sporządzony wg wzoru przygotowanego przez Inżyniera Kontraktu i zaakceptowanego przez Zamawiającego.

12. Odbiór prac projektowych (Dokumentacji Projektowej):

a. Odbiór Dokumentacji Projektowej polegał będzie na ocenie jakości zaproponowanych w projekcie rozwiązań technicznych, ich zgodności z przyjętymi przez Zamawiającego założeniami technicznymi oraz kompletności dostarczonej dokumentacji projektowej.

b. Sprawdzeniu podlegać będzie również, czy Wykonawca Kontraktu dostarczył niezbędne załączniki, takie jak operaty techniczne,.

c. Odbioru Dokumentacji Projektowej dokona Komisja Odbioru w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia o gotowości do odbioru.

13. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających:

a. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polegać będzie na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym ciągu budowy ulegną zakryciu.

b. Wykonawca sieci, po dokonaniu wpisu terminu wykonania robót w Dzienniku Budowy, gotowość danej części robót do odbioru zgłaszać będzie faxem lub drogą elektroniczną z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych przed planowanym terminem ich sprawdzenia Inżynierowi Kontraktu.

c. Inżynier Kontraktu wydeleguje Inspektora Nadzoru  w celu dokonania sprawdzenia robót i potwierdzenia ich wykonania wpisem do Dziennika Budowy.

d. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających dokonywany będzie niezwłocznie,  w terminie wskazanym przez Wykonawcę Kontraktu.

14. Odbiór robót budowlanych (wybudowanej Relacji):

a. Odbiór robót budowlanych polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych robót budowlanych.

b. Odbiory robót budowlanych dokonywane będą przez Komisję Odbioru                        w terminach nie dłuższych niż 14 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę Kontraktu gotowości do odbioru wybudowanej Relacji.

c. Wszystkie zarządzone przez Komisję Odbioru roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru przygotowanego przez Inżyniera Kontraktu i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy Komisja Odbioru.

15. Odbiór Końcowy Przedmiotu Kontraktu:

a. Odbiór końcowy polegać będzie na ocenie rzeczywistego wykonania robót                   w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

b. Odbiór Końcowy przedmiotu Kontraktu zostanie dokonany w terminie 14 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o gotowości do odbioru.

c. Komisja Odbioru dokona oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiotem zamówienia.

d. Wszystkie zarządzone przez Komisję Odbioru roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru przygotowanego przez Inżyniera Kontraktu i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy Komisja Odbioru.

16.  Rozliczenia z Wykonawcą Kontraktu

a. Rozliczenie za wykonane przez Wykonawcę Kontraktu prace projektowe oraz roboty budowlane odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej, po dokonaniu odbioru poszczególnych etapów.

b. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę Kontraktu faktur częściowych za wykonane prace projektowe lub roboty budowlane będzie Odbiór Częściowy w oparciu o Protokół Odbioru Częściowego podpisany przez Wykonawcę Kontraktu            i Zamawiającego (Inżyniera Kontraktu).

c. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę Kontraktu faktury końcowej za wykonanie Przedmiotu Kontraktu będzie Odbiór Końcowy w oparciu o Protokół Odbioru Końcowego podpisany przez Wykonawcę Kontraktu i Zamawiającego (Inżyniera Kontraktu).
d. Inżynier Kontraktu potwierdzał będzie załączone do każdego protokołu zestawienie wykonanych prac i kwot należnych Wykonawcy Kontraktu. 

17. Rozliczenia z Wykonawcą Dostaw
Rozliczenia za zrealizowane dostawy urządzeń aktywnych odbywało się będzie na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej. Szczegółowy sposób rozliczeń zostanie zaproponowany przez Inżyniera Kontraktu we wzorze umowy, o którym mowa w pkt. V niniejszego OPZ.

VII. Czynności w okresie gwarancyjnym
Inżynier Kontraktu świadczył będzie usługi w okresie gwarancyjnym w następującym zakresie: 
1. W okresie 5 lat od Odbioru Końcowego robót budowlanych stanowiących przedmiot Kontraktu ukończonego najpóźniej:
a) uczestniczenie, o ile będzie to niezbędne, w kontrolach prowadzonych przez instytucje upoważnione do prowadzenia działań weryfikacyjnych, kontrolnych i audytowych w związku ze zrealizowanym Projektem oraz udzielanie wyjaśnień tym Instytucjom;

b) podejmowanie wszelkich czynności związanych z nadzorem nad wykonaniem obowiązków rękojmi i gwarancji udzielonymi przez Wykonawcę Kontraktów, 

c) wsparcie Zamawiającego w kontaktach z Operatorem Infrastruktury, w szczególności rozwiązywanie problemów wynikających ze zgłaszanymi przez Operatora Infrastruktury wadami i usterkami sieci SSPW;
d) rozliczenie ostateczne wszystkich robót budowlanych w ramach Projektu w terminie 2 miesięcy od zakończenia Okresu rękojmi i gwarancji, nie później jednak niż w okresie kwalifikowalności wydatków w Projekcie.
2. W Okresie Trwałości Projektu (okres 5 lat od dnia złożenia wniosku o płatność końcową w zakresie dofinansowania Projektu ze środków Unii Europejskiej):
a) wsparcie Zamawiającego w kontaktach z Instytucją Zarządzającą PO RPW (MRR), Instytucją Pośredniczącą PO RPW (PARP), Komisją Europejską, jak również innymi instytucjami kontrolującymi lub nadzorującymi całość lub poszczególne elementy Projektu, w szczególności przygotowywanie wyjaśnień oraz uczestniczenie w czynnościach kontrolnych w zakresie tożsamym, w jakim Inżynier Kontraktu nadzorował wykonanie Projektu.
b) niezwłocznie usunięcie wszelkich nieprawidłowości w realizacji wykonanych przez Inżyniera Kontraktu zadań w zakresie rozliczenia finansowego i sprawozdawczości dla Projektu z Instytucją Zarządzającą oraz Pośredniczącą.

Projekt:  „Sieć  szerokopasmowa  Polski  Wschodniej    -  województwo  podlaskie”  –  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
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