



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Projekt promocji gospodarczej Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju” w ramach Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

Załącznik nr 2

RAMOWY HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU „PODLASKIE – NATURALNA DROGA ROZWOJU” OBEJMUJĄCEGO WYKONANIE BADAŃ JAKOŚCIOWYCH I ILOŚCIOWYCH DOTYCZĄCYCH ZAGADNIENI ZWIĄZANYCH Z PROMOCJĄ GOSPODARCZĄ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

L.P.	ZADANIA WYKONAWCY	ZADANIA ZAMAWIAJĄCEGO	TERMIN	DZIEŃ ¹
1.	Spotkanie organizacyjne ²		7 dni od dnia zawarcia umowy	7
2.	Opracowanie i przekazanie zamawiającemu kwestionariusza wywiadu badania ilościowego		10 dni od zawarcia umowy	10
3.		Przekazanie uwag do kwestionariusza badania ilościowego	3 dni od otrzymania kwestionariusza badania ilościowego	13
4.	Wprowadzenie uwag do kwestionariusza badania ilościowego, przekazanie poprawionej wersji kwestionariusza zamawiającemu		2 dni od otrzymania uwag do kwestionariusza badania ilościowego	15
5.		Akceptacja poprawionej wersji kwestionariusza	2 dni od otrzymania poprawionej wersji kwestionariusza	17
6.	Realizacja badania pilotażowego		7 dni od zaakceptowania poprawionej wersji kwestionariusza przez zamawiającego	24
7.	Sporządzenie i przekazanie zamawiającemu raportu z badania pilotażowego oraz sugestii dotyczących modyfikacji kwestionariusza		5 dni od zakończenia realizacji badania pilotażowego	29
8.		Przekazanie uwag do raportu z badania pilotażowego oraz kwestionariusza	2 dni od otrzymania raportu z badania pilotażowego oraz sugestii dotyczących modyfikacji kwestionariusza	31

¹ Od dnia zawarcia umowy.

² Stacjonarne w siedzibie zamawiającego lub przeprowadzone zdalnie.

	9.	Wprowadzenie modyfikacji w treści raportu oraz kwestionariusza, przekazanie ostatecznej wersji kwestionariusza do akceptacji zamawiającego		2 dni od otrzymania od zamawiającego uwag dotyczących raportu i kwestionariusza	33
	10.		Akceptacja raportu oraz ostatecznej wersji kwestionariusza wywiadu	2 dni od otrzymania ostatecznej wersji kwestionariusza	35
BADANIE ILOŚCIOWE	11.	Skonsultowanie z zamawiającym założeń dotyczących próby badawczej		7 dni od zawarcia umowy	7
	12.	Przekazanie do akceptacji zamawiającego proponowanego kształtu próby badawczej		5 dni od zakończenia konsultacji z zamawiającym dotyczących próby badawczej	12
	13.		Przekazanie uwag do proponowanego kształtu próby	3 dni od otrzymania proponowanego kształtu próby	15
	14.	Wprowadzenie modyfikacji w zaproponowanej próbie badawczej		3 dni od otrzymania od zamawiającego uwag dotyczących proponowanego kształtu próby	18
	15.		Akceptacja ostatecznego kształtu próby	3 dni od otrzymania zmodyfikowanej przez Wykonawcę próby badawczej	21
	16.	Realizacja badania ilościowego		21 dni od akceptacji ostatecznej wersji kwestionariusza wywiadu (l.p. 10)	56
BADANIE JAKOŚCIOWE ³	17.		Przekazanie wykonawcy listy państw, z których mają pochodzić przedsiębiorstwa uczestniczące w badaniu jakościowym	5 dni od zakończenia realizacji badania pilotażowego	29
	18.	Opracowanie i przekazanie zamawiającemu scenariuszy wywiadów badań jakościowych, przekazanie do akceptacji zamawiającego listy przedsiębiorstw wytypowanych		5 dni od otrzymania od zamawiającego listy państw, z których mają pochodzić przedsiębiorstwa uczestniczące w badaniu	34

³ Punkty 17-22 odnoszą się do badań jakościowych obejmujących przedsiębiorstwa podlaskie oraz przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym. Realizacja zadań wykonawcy w przedmiotowych punktach powinna odbywać się równolegle.

		do udziału w badaniach jakościowych		jakościowym	
	19.		Przekazanie uwag do scenariuszy wywiadów badań jakościowych oraz proponowanych list przedsiębiorstw	3 dni od otrzymania scenariuszy wywiadów badań jakościowych oraz proponowanych list przedsiębiorstw	37
	20.	Przekazanie zamawiającemu poprawionych scenariuszy wywiadów jakościowych oraz list przedsiębiorstw		3 dni od otrzymania uwag do scenariuszy wywiadów badań jakościowych oraz list przedsiębiorstw	40
	21.		Akceptacja poprawionych wersji scenariuszy wywiadów badań jakościowych oraz list przedsiębiorstw	3 dni od otrzymania poprawionych wersji scenariuszy wywiadów jakościowych oraz list przedsiębiorstw	43
	22.	Realizacja badań jakościowych		45 dni od zaakceptowania przez zamawiającego poprawionych wersji scenariuszy oraz list przedsiębiorstw	88
RAPORT	23.	Przekazanie wytycznych zamawiającego dotyczących sposobu przygotowania raportu i prezentacji (m.in. oznakowania symbolami graficznymi)		W trakcie trzech ostatnich dni realizacji badania jakościowego.	88
	24.	Przekazanie zamawiającemu raportu końcowego z realizacji przedmiotu umowy		14 dni od zakończenia realizacji badań jakościowych	102
	25.		Przekazanie uwag do raportu końcowego	4 dni od otrzymania raportu końcowego	106
	26.	Wprowadzenie uwag do raportu końcowego, przekazanie zamawiającemu poprawionej wersji raportu		4 dni od otrzymania uwag do raportu	110
	27.		Akceptacja poprawionej wersji raportu	4 dni od otrzymania poprawionej wersji raportu	114
	28.	Podpisanie końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy			120