UMOWA Nr ……..………………

zawarta dnia………………….. w Białymstoku

pomiędzy:

Województwem Podlaskim - Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 15-188 Białystok, NIP: …………………..,

zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”,

reprezentowanym w niniejszej Umowie przez:

..............................................................................................................................................................................................................................................................

a:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………, zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą” 

reprezentowanym w niniejszej Umowie przez:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienie publicznego nr …………… na część …….., przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Definicje 

1) Dokumentacja – oznacza Dokumentację Projektową oraz Dokumentacje Powykonawczą

2) Dokumentacja Powykonawcza -  oznacza Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

3) Dokumentacja Projektowa – oznacza dokumentację, o której mowa w pkt.1.4.4.1 PFU, w skład której wchodzą w szczególności: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę (lub zgłoszenie w trybie art. 30 Prawa budowlanego, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu) dla całego Obszaru lub jego części (jednej lub kilku Relacji) . 

4) Koordynator Projektu - osoba wskazana przez Wykonawcę, pełniąca rolę kierownika zespołu realizującego Umowę; 

5) Kierownik Projektu - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, która jest pierwszym przedstawicielem Zamawiającego w kontaktach z Inżynierem Kontraktu i jest odpowiedzialna za nadzorowanie i zarządzanie Umową w imieniu Zamawiającego. Kierownik Projektu jest uprawniony do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego wyłącznie w przypadkach wyraźnie wskazanych w Umowie.

6) Obszar - oznacza wydzielony w ramach województwa podlaskiego obszar inwestycyjny, dla którego projektowana i budowana jest  sieć szerokopasmowa, o którym mowa w pkt 1.3 PFU;

7) Operator Infrastruktury - podmiot wybrany przez Zamawiającego któremu zostanie wydzierżawiona wybudowana w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” infrastruktura i który będzie świadczył telekomunikacyjne usługi hurtowe;

8) PFU - Program Funkcjonalno-Użytkowy, stanowiący załącznik nr 1 do Umowy; 
9) Polecenie - jakiekolwiek pisemne, ustne lub przekazane za pomocą poczty elektronicznej lub faksem oświadczenie, zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja wydana Inżynierowi Kontraktu przez Zamawiającego lub Kierownika Projektu a dotycząca realizacji Umowy, w szczególności Polecenie Rozpoczęcia Projektu;

10) Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.);

11) Projekt Budowlany – oznacza projekt, którego zakres i forma stanowi podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z niezbędnymi opracowaniami projektowymi;

12) Projekt Wykonawczy – oznacza projekt, który uzupełnia i uszczegóławia Projekt Budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych.

13) Relacja – oznacza odcinek sieci o określonych parametrach technicznych wyznaczony przez węzeł szkieletowy i węzeł dystrybucyjny (Relacja dystrybucyjna) lub węzeł szkieletowy i punkt styku na granicy obszarów (Relacja szkieletowa);

14) Rozwiązanie alternatywne – oznacza wykorzystanie istniejącej infrastruktury teletechnicznej spełniającej wymagania pkt 1.4.1.6 PFU do budowy sieci SSPW;

15) Teren budowy – oznacza przestrzeń, w której każdorazowo prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, stanowiące przedmiot Zadania; 

16) Umowa - umowa podpisana przez Zamawiającego z Wykonawcą w związku z realizacją niniejszego zamówienia.

17) uWRUT – ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Ds. u. z 2010 r., Nr 106, poz. 675)

18) Wada – oznacza usterki określone w protokole odbioru częściowego i końcowego jako limitujące i nie limitujące. 

19) Wyrób Budowlany – oznacza wyrób budowlany w rozumieniu ustawy o wyrobach budowlanych.   

20) Zadanie – oznacza zaprojektowanie i wybudowanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej dla obszaru inwestycyjnego nr…… w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”.
21) Inżynier Kontraktu - podmiot odpowiedzialny za zarządzanie i nadzór nad realizacją umów na zaprojektowanie i wykonanie sieci szerokopasmowej województwa podlaskiego.
§ 1

Przedmiot i zakres umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Zadanie polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej dla obszaru inwestycyjnego nr…… .
2. Przedmiot Umowy został szczegółowo określony w:
a) Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 7 do  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (załącznik nr 1 do niniejszej Umowy);
b) Ofercie Wykonawcy (Formularz Oferty wraz z Formularzem cenowym) stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z przepisami i uregulowaniami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym stosowanymi do prac budowlano-instalacyjnych, związanych z budową sieci telekomunikacyjnej oraz wszelkimi innymi przepisami i normami dotyczącymi prowadzenia robót budowlano-instalacyjnych oraz zasadami BHP i ppoż. na Terenie Budowy i w rejonach wykonywanych prac.

3. W zakres Przedmiotu Umowy wchodzą również te prace, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a które doświadczony wykonawca powinien był przewidzieć w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia będącego Przedmiotem Umowy, na podstawie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak również te, które można było przewidzieć na podstawie postanowień Umowy.

§ 2

Termin wykonania Przedmiotu Umowy

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany do dnia 30 września 2015 r., w tym:

a) projektowanie i budowa sieci: od dnia zawarcia umowy do 31.08.2015 r.;

b) ostateczny odbiór robót budowlanych do 30.09.2015 r.

2. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany etapami, szczegółowo określonymi w Harmonogramie rzeczowo – finansowym.

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie opracowany przez Wykonawcę w oparciu o Wstępny Harmonogram postępu prac przedstawiony w Ofercie Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy. Wstępny Harmonogram postępu prac zostanie uszczegółowiony o terminy:

a) złożenia wniosku o decyzję o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej,

b) złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

c) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 

d) wykonanie kanalizacji kablowej,

e) wykonanie połączeń światłowodowych oraz węzła.

Harmonogram podlega pisemnemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego w terminie 14 dni od jego otrzymania. Zamawiający może zgłosić uwagi do przedłożonego Harmonogramu w przypadku, gdy przedstawiony Harmonogram nie odpowiada Wstępnemu Harmonogramowi, nie uprawdopodabnia dotrzymania terminów wykonania Przedmiotu Umowy, w tym np. nie respektuje terminów wynikających z przepisów prawa. Wykonawca obowiązany jest do uwzględnienia uwag w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Po zatwierdzeniu Harmonogram stanowić będzie Załącznik nr 3 do Umowy.
4. Zmiana Harmonogramu rzeczowo – finansowego bez zmiany dat określonych w ust. 1, nie stanowi zmiany Umowy i może być dokonywana w trybie akceptacji przedstawionej propozycji zmiany przez Zamawiającego. 

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

W ramach zawartej Umowy Zamawiający zobowiązany jest:

a) współpracować z Wykonawcą w celu sprawnego i rzetelnego wykonania Przedmiotu Umowy;
b) informować Wykonawcę o wszystkich decyzjach i sprawach mających związek z  realizacją Przedmiotu Umowy ;
c) dokonywać czynności prawnych niezbędnych w celu terminowego realizowania przedmiotu Umowy (zawieranie umowy o dzierżawę/najem nieruchomości, na których zlokalizowane będą węzły, umów dzierżawy na zasadach IRU, itd.);

d) dokonywać odbiorów zrealizowanego z należytą starannością przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy;
e) dokonywać zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na warunkach określonych w Umowie;
f) udzielić Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania go w zakresie pozyskiwania praw do gruntów na cele budowlane i dla potrzeb sieci szerokopasmowej  na zasadach określonych w PFU;
g) udzielić Wykonawcy – na jego wniosek - pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz podejmowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich czynności formalno-prawnych związanych z realizacją Przedmiotu Umowy;
h) udzielić na podstawie pisemnego wystąpienia Wykonawcy pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz Zamawiającego w zakresie  niezbędnym do wykonania Przedmiotu Umowy.  Do pisemnego wystąpienia Wykonawca załączy wykaz osób, którym zostaną udzielone dalsze pełnomocnictwa. W przypadku zmiany osób Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji wykazu, o którym mowa powyżej.
§ 4

Obowiązki Wykonawcy – postanowienia ogólne

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z najwyższą starannością i w sposób umożliwiający jego prawidłowe użytkowanie oraz zapewniający uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli uzyskanie takiej decyzji będzie wymagane przepisami prawa. 

2. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje zespołem osób o uprawnieniach i kwalifikacjach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zobowiązuje się do zapewnienia osób o takich uprawnieniach i kwalifikacjach w okresie wykonywania Umowy.

3. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z realizacją Umowy, a w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć.

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy w Umowie wyraźnie wskazano odmiennie. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich ciążących na nim obowiązków, które wynikają z ustawy - Prawo budowlane i innych przepisów obowiązującego w Polsce prawa, oraz pisemnych Poleceń Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, mających na celu należyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

6. W przypadku zastosowania Rozwiązania alternatywnego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu jego koncepcję zgodnie z pkt. 1.4.1.6 PFU, i uzyskać zgodę na proponowane Rozwiązanie alternatywne wyrażoną na piśmie.

7. Wykonawca odpowiada za przygotowanie oraz zawarcie niezbędnych umów z podmiotami trzecimi niezbędnych w celu realizacji Przedmiotu umowy w przypadkach gdy PFU to przewiduje, w tym w szczególności umów o korzystanie z nieruchomości w celach określonych w art. 33 uWRUT; w przypadku zastosowania wariantu alternatywnego: umów nabycia kanalizacji teletechnicznej lub umów dzierżawy na zasadach IRU; w przypadku zastosowania innych technologii: umów najmu/dzierżawy, itp. Oryginały zawartych umów Wykonawca przekaże Inżynierowi Kontraktu wraz z raportem miesięcznym, o którym mowa w ust. 16.  

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za to, by stosowane na Terenie Budowy Wyroby Budowlane oraz używane technologie były zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami oraz Polskimi Normami. 

9. Wykonawca przeprowadzi wszelkie badania specjalistyczne niezbędne do wykonania i odbiorów etapów, wymagane przez Polskie Normy, przepisy oraz postanowienia PFU lub Umowy. 

10. Wykonawca podejmie wszelkie czynności w celu zabezpieczenia Przedmiotu Umowy, osób upoważnionych do przebywania na Terenie Budowy oraz osób trzecich, a także mienia związanego z realizacją Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w pełnym zakresie przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy aż do dnia  odbioru końcowego za stan bezpieczeństwa na Terenie Budowy. W tym celu Wykonawca zapewni m.in.:

a) zgodny z przepisami stały nadzór inspektora BHP na budowie,

b) przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych.

11. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem Przedmiotu Umowy do Odbioru Końcowego  dostarczy rozliczenie rzeczowo-finansowe wykonanego Przedmiotu Umowy w wersji papierowej i elektronicznej.

12. Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie wszelkich uzgodnień, dokumentów 
i warunków niezbędnych do zapewnienia zaopatrzenia Terenu Budowy 
w energię elektryczną, wodę i połączenia telekomunikacyjne oraz do prawidłowej gospodarki odpadami przez cały okres realizacji robót budowlanych do dnia Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy oraz do pokrywania kosztów z tym związanych. 

13. Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania inwestycji w postaci tablic informacyjnych o współfinansowaniu projektu ze środków unijnych, jak również do oznaczania wszelkiej dokumentacji i korespondencji powstałej w toku wykonywania umowy. Wzór i forma oznaczeń muszą spełniać wymogi wskazane w podręczniku Zasady promocji projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

14. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w cotygodniowych naradach koordynacyjnych oraz comiesięcznych naradach dotyczących postępu robót (Radach Budowy) organizowanych przez Inżyniera Kontraktu i terminowego realizowania podjętych na nich ustaleń.

15. Wykonawca rozpocznie prace w ciągu 7 dni, licząc od daty podpisania Umowy i jest zobowiązany do przeprowadzenia prac zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy oraz do kompleksowego zakończenia prac do dnia 31 sierpnia 2015 r. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Inżynierowi Kontraktu 
miesięcznych raportów w terminie do 4. dnia następnego miesiąca w wersji papierowej i elektronicznej. Raport miesięczny zawierał będzie informacje o stanie realizacji etapów ze szczególnym uwzględnieniem informacji o potencjalnych zagrożeniach w realizacji Zadania, w tym, w szczególności terminu pozyskania decyzji o lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej  oraz decyzji o pozwoleniach na budowę dla poszczególnych części Obszaru. Wzór raportu opracuje Wykonawca w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy i przedłoży go do akceptacji Inżynierowi Kontraktu. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Inżyniera Kontraktu o przewidywanych terminach odbiorów, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu oraz osobom upoważnionym przez niego dostępu do wszystkich miejsc realizacji Umowy oraz wglądu do materiałów i dokumentów związanych z jej realizacją.

§5

Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonania Dokumentacji

1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i pozyskania wszelkich niezbędnych materiałów do wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności map i projektów.

2. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć trasy dla rurociągów kablowych oraz szczegółową lokalizację węzłów w oparciu o dane dotyczące struktury połączeń światłowodowych oraz dane adresowe nieruchomości, na których zaplanowano usytuowanie węzłów, wskazanych w załącznikach nr 2-5 do PFU.

3. W ramach wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do:

a) pozyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej i prawomocnej decyzji o lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej;

b) pozyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego w trybie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (uWRUT) praw do nieruchomości w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy;

c) wynegocjowania w imieniu Zamawiającego z właścicielami lub użytkownikami nieruchomości jak najkorzystniejszych warunków finansowych dotyczących opłat z tytułu korzystania z nieruchomości w związku z lokalizacją na nich obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w trybie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;

d) wypłaty w imieniu Zamawiającego zarządcom dróg opłat za zajęcie pasów drogowych oraz opłat za umieszczenie obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym do daty Odbioru Częściowego wybudowanej Relacji (jeżeli dotyczy);

e) zwolnienia Zamawiającego od obowiązku spełnienia świadczeń, o których mowa w lit.d), na rzecz osób i podmiotów trzecich, zgodnie z przepisem art. 392 KC;

f) pozyskania wszelkich uzgodnień i decyzji niezbędnych do uzyskania pozwoleń na budowę sieci;

g) pozyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznych i prawomocnych decyzji zatwierdzających  projekty budowlane oraz udzielających pozwoleń na budowę sieci;

h) pozyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznych i prawomocnych zezwoleń na budowę przyłączy energetycznych;

i) bieżącego prowadzenia dokumentacji w zakresie:

(i) ewidencji nieruchomości i ich właścicieli/użytkowników/zarządców;

(ii) umów cywilno-prawnych, protokołów z negocjacji, itp.;

(iii) ewidencji wypłaconych odszkodowań, poniesionych opłat i należności związanych z uzyskaniem praw do dysponowania nieruchomościami w związku z lokalizacją na nich  obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ;

(iv) aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

4. Przed każdorazowym wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o lokalizacji sieci szerokopasmowej dla części Obszaru obejmującej jedną, kilka Relacji lub część Relacji, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inżynierowi Kontraktu/Zamawiającemu komplet dokumentacji niezbędny do uzyskania ww. decyzji celem sprawdzenia technicznego. Protokół Sprawdzenia nie obejmuje sprawdzenia dokumentacji pod kątem formalnoprawnym.

a) Inżynier Kontraktu/Zamawiający dokona sprawdzenia przedłożonych dokumentów w terminie 5 dni roboczych od dnia ich przekazania, i tak zweryfikowaną dokumentację przekaże Wykonawcy wraz z Protokołem Sprawdzenia. Protokół Sprawdzenia zawiera informacje o ewentualnych wadach, zaleceniach lub uwagach przedłożonej dokumentacji. 

b) W przypadku stwierdzenia wad lub zgłoszenia zaleceń i uwag do przedłożonej dokumentacji, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad, wprowadzenia zaleceń i uwag Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego w terminie wskazanym w Protokole Sprawdzenia, i przekazanie Inżynierowi Kontraktu/ Zamawiającemu do ponownego sprawdzenia. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, Wykonawca przygotuje Dokumentację Projektową, na którą składają się:

a) kompletny, uzgodniony z Inżynierem Kontraktu/Zamawiającym i zatwierdzony przez odpowiednie organy Projekt Budowlany dla części Obszaru (jednej lub kilku Relacji);

b) ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę sieci dla części Obszaru (jednej lub kilku Relacji);

c) kompletny, uzgodniony z Inżynierem Kontraktu/Zamawiającym, Projekt Wykonawczy, dla części Obszaru (jednej lub kilku Relacji);

d) kompletne warunki na wykonanie przyłączy energetycznych do węzłów sieci wraz z wymaganymi projektami technicznymi tych przyłączy;

e) inne decyzje, uzgodnienia wymagane prawem (o ile dotyczy).
6. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa Wykonawca nie jest zobowiązany do pozyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla danego fragmentu sieci, w skład Dokumentacji Projektowej wejdzie dokumentacja (m.in. opracowania, szkice, rysunki, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, projekty, itd.) w zakresie wymaganym dla dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 Prawa budowlanego oraz kompletny, uzgodniony z Inżynierem Kontraktu/Zamawiającym Projekt Wykonawczy dla tego fragmentu sieci.

7. Wszystkie części Dokumentacji Projektowej, będą zaopatrzone odpowiednio w wykaz opracowań wraz z oświadczeniem o ich kompletności oraz pisemnym oświadczeniem Wykonawcy, że Dokumentacja Projektowa jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami w przedmiotowym zakresie, normami i zasadami wiedzy technicznej. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia stanowić będą integralny element poszczególnych części Dokumentacji Projektowej.

8. Przed każdorazowym wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonaniem zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 Prawa budowlanego. Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu/Zamawiającemu do sprawdzenia technicznego opracowany:

a) Projekt Budowlany dla części Obszaru obejmującego jedną lub kilka Relacji;

b) Projekt Wykonawczy dla części Obszaru, o którym mowa w lit.a).

Inżynier Kontraktu/Zamawiający dokona sprawdzenia przedłożonego Projektu budowlanego lub Projektu wykonawczego w terminie 7 dni roboczych od dnia jego przekazania, i przekaże Wykonawcy Protokół Sprawdzenia odpowiednio Projektu Budowlanego lub Projektu Wykonawczego. Protokół Sprawdzenia zawiera informacje o ewentualnych wadach, zaleceniach lub uwagach do przedłożonych ww. Projektów. W przypadku stwierdzenia wad lub zgłoszenia zaleceń i uwag do ww. Projektów, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad, wprowadzenia zaleceń i uwag Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego w terminie wskazanym 
w Protokole Sprawdzenia, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, i przekazania Inżynierowi Kontraktu/Zamawiającemu do ponownego sprawdzenia. Zaniechanie przedstawienia Projektu budowlanego lub Projektu wykonawczego, o których mowa 
w zdaniach poprzedzających, do sprawdzenia technicznego lub nieusunięcie wad lub niewprowadzenie zaleceń i uwag zawartych w Protokole Sprawdzenia, uprawnia Zamawiającego do niedokonania Odbioru Częściowego Dokumentacji Projektowej, o którym mowa w § 15 Umowy, w przypadku ich niezgodności z wymaganiami wynikającymi z PFU lub decyzją o lokalizacji sieci szerokopasmowej. 

1. W przypadku nieprzekazania Wykonawcy Protokołu Sprawdzenia, o którym mowa w ust. 4 i ust.8, w terminach wskazanych w ust. 4 i ust. 8, przyjmuje się, iż Inżynier Kontraktu/Zamawiający nie stwierdził wad lub nie wskazał uwag i zaleceń. 

2. Dokumentacja Projektowa opracowana przez Wykonawcę będzie wykonana w języku polskim w formie papierowej (5 sztuk) oraz formie elektronicznej (1 sztuka) na płycie CD (opracowanie umożliwiające edycję przy wykorzystaniu powszechnie stosowanego oprogramowania - MS OFFICE, MS Project lub Visio oraz AutoCad - wersje po 2003 r. lub równoważne). 

3. W przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zmian w stosunku do zaakceptowanej Dokumentacji Projektowej, zmiany te muszą być uzgodnione pomiędzy Stronami. 

4. Strony uzgadniają, że z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru poszczególnych części Dokumentacji Projektowej, na Zamawiającego przejdą autorskie prawa majątkowe w zakresie wskazanym w § 13 Umowy. Dokonanie Odbioru Dokumentacji Projektowej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca na pisemną prośbę Inżyniera Kontraktu lub Kierownika Projektu winien udostępnić, w ciągu 5 Dni Roboczych, pełną dokumentację, o której mowa w ustępie 4 oraz ustępie 5, zgodną z aktualnym stanem zaawansowania prac. Dokumentacja powinna być dostępna w wersji papierowej jak i elektronicznej – formaty: pdf, jpg, dwg, tif, formaty MS OFFICE lub równoważnym.

6. W celu realizacji obowiązków związanych z przygotowaniem Dokumentacji Wykonawca w terminie 21 dni od podpisania Umowy wyznaczy Kierownika Zespołu Projektowego i poinformuje o tym Inżyniera Kontraktu w formie pisemnej podając imię i nazwisko, nr uprawnień oraz wydającego uprawnienia wraz z oświadczeniem, że zakres jego uprawnień i obowiązków, odpowiedzialność i kwalifikacje sa adekwatne do Przedmiotu Umowy. Kierownik Zespołu Projektowego musi spełniać wymagania określone w siwz przez Zamawiającego dla osoby pełniącej tę funkcję. (w przypadku gdy umowa zawierana jest na więcej niż 1 obszar inwestycyjny wykonawca obowiązany jest do przedstawienia osobno Kierownika Zespołu Projektowego dla każdego obszaru. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łącznego sprawowania funkcji Kierownika Zespołu Projektowego dla 2 i więcej obszarów).

§6

Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych

1. Wszelkie roboty budowlane, w tym  roboty budowlano-instalacyjne wykonywane w ramach realizacji Umowy będą prowadzone zgodnie z  Dokumentacją Projektową.

2. W celu realizacji robót Wykonawca wyznaczy przed złożeniem pierwszego wniosku o wydane decyzji o pozwolenie na budowę Kierownika Budowy i poinformuje o tym Inżyniera Kontraktu w formie pisemnej podając imię i nazwisko, nr uprawnień oraz wydającego uprawnienia wraz z oświadczeniem, że zakres jego uprawnień i obowiązków, odpowiedzialność i kwalifikacje są adekwatne do charakteru i zawartości Przedmiotu Umowy. Kierownik budowy musi spełniać wymagania określone w SIWZ przez Zamawiającego dla osoby pełniącej tę funkcję. Kierownik Budowy będzie reprezentować Wykonawcę wobec Inżyniera Kontraktu w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne dla realizacji Przedmiotu Umowy i udzielonego mu przez Wykonawcę pełnomocnictwa
.

3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić roboty ulegające zakryciu lub zanikowi Inżynierowi Kontraktu do sprawdzenia. O gotowości do sprawdzenia Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu faxem i drogą elektroniczną, żądając zwrotnego potwierdzenia otrzymania zawiadomienia, oraz dokona   odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy na 3 Dni Robocze przed planowanym terminem sprawdzenia, a Inżynier Kontraktu przystąpi do potwierdzenia wykonania tych robót budowlanych w zgłoszonym przez Wykonawcę terminie.

4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi Kontraktu do sprawdzenia (odbioru technicznego) kanalizację teletechniczną, linie światłowodowe z zakończeniami oraz pomieszczenia węzłów wraz z infrastruktura towarzyszącą. O gotowości do sprawdzenia Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu faxem i drogą elektroniczną, żądając zwrotnego potwierdzenia otrzymania zawiadomienia, na 3 dni robocze przed planowanym terminem sprawdzenia. Procedury sprawdzenia przebiegały będą zgodnie z wytycznymi opisanymi w pkt. 1.4.4. PFU (Odbiory).  

5. Na pisemny wniosek Inżyniera Kontraktu, Wykonawca odkryje roboty, które nie zostały  sprawdzone zgodnie z postanowieniami ust. 3. W przypadku, gdy roboty zostały wykonane nienależycie, Wykonawca niezwłocznie wykona je w sposób odpowiadający postanowieniom Umowy i zgodnie z zaleceniami Inżyniera Kontraktu. Koszty odkrycia, a także przywrócenia robót do stanu początkowego lub ich prawidłowego wykonania poniesie Wykonawca. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za Teren Budowy, w szczególności Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w tym okresie w związku z realizacją robót budowlanych, a także za przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy oraz za właściwe zabezpieczenie Terenu Budowy i znajdujących się na nim obiektów.

§7

Staranność wykonania

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi w Polsce przepisami i Polskimi Normami, dotyczącymi w szczególności zapewnienia wymaganej jakości, dotrzymania terminów pośrednich realizacji, dostosowania technologii i organizacji budowy. 

2. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, po ostatecznym pisemnym wezwaniu Zamawiający może od Umowy odstąpić albo powierzyć wykonanie określonych czynności osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy czym odliczenie tych kosztów będzie realizowane poprzez ich potrącenie z bieżących płatności należnych Wykonawcy. 

§8

Bezpieczeństwo i przepisy BHP

1.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów i uregulowań prawnych obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym stosowanych do prac budowlano-instalacyjnych oraz zasadami BHP i ppoż. na Terenie Budowy i w rejonach wykonywanych prac. 

2.
Wykonawca zastosuje się do wszystkich Poleceń Inżyniera Kontraktu, które są zgodne z przepisami dotyczącymi prac objętych niniejszą Umową, obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9

Utrzymanie porządku na Terenie Budowy

1. W okresie realizacji prac Wykonawca zadba, aby Teren Budowy pozostawał wolny od wszelkich przeszkód, a także o to, aby nie były na nim składowane zbędne urządzenia, nadwyżki materiałów i urządzeń budowlanych itp. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie usuwać z Terenu Budowy wszelkie śmieci, odpady lub pozostałości po realizowanych robotach.

2. W okresie realizacji Umowy Wykonawca będzie dbał o utrzymanie w czystości sąsiadujących z Terenem Budowy nieruchomości oraz ulic i dróg w związku z prowadzonymi pracami. Niestosowanie się do zaleceń Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu w tym względzie skutkować będzie zleceniem Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu sprzątania Terenu Budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 10

Wymagania jakościowe

1. Wszystkie Wyroby Budowlane oraz inne materiały zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji prac muszą być:

a)
nowe, odpowiedniego rodzaju i jakości, odpowiadać wymogom określonym w PFU, 
w dokumentacji projektowej, a także w przepisach obowiązującego w Polsce prawa; 
w przypadku braku w PFU ich opisu, Wykonawca jest zobowiązany przed ich wbudowaniem lub zastosowaniem, w terminie pozwalającym na ich zaakceptowanie, przesłać Inżynierowi Kontraktu do akceptacji wyczerpującą informację określającą proponowane rozwiązania;

b)
zgodne z przepisami  Prawa budowlanego, muszą posiadać wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania w Polsce,

c)
poddawane próbom wymaganym przez PFU, Polskie Normy i przepisy, testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na Terenie Budowy lub w innych uzgodnionych przez Strony miejscach. W celu przeprowadzenia próby, testu lub badania na Terenie Budowy, Wykonawca na swój koszt zapewni obsługę, dopływ energii, sprzęt oraz inne instrumenty niezbędne do przeprowadzenia badania. Wyroby budowlane, w stosunku, do których Zamawiający zażądał przeprowadzenia prób, testów lub badań nie mogą zostać wykorzystane przed zaakceptowaniem ich przez Inżyniera Kontraktu.

2. Wykonawca jest zobowiązany przygotować poddawane próbie, testowi lub badaniu Wyroby Budowlane, a także zapewnić na własny koszt wszelkie niezbędne do tego celu dokumenty, usługi, surowce i sprzęt pomiarowy.

3. Zakres, termin i miejsce wykonania prób, testów lub badań Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić na warunkach określonych i uzgodnionych z Inżynierem Kontraktu. W przypadku nieprzybycia Inżyniera Kontraktu w uzgodnionym terminie, Wykonawca może przeprowadzić zaplanowaną próbę, test lub badanie samodzielnie, chyba że otrzyma inne polecenie od Inżyniera Kontraktu. Wykonawca przekaże Inżynierowi Kontraktu potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie wyników badania.

4. Jeżeli w ustalonym zgodnie z ust. 3 terminie i miejscu okaże się, że Wyroby Budowlane nie zostały przygotowane do wykonania próby, testu lub badania Wykonawca niezwłocznie zwróci Inżynierowi Kontraktu wszelkie poniesione przez niego koszty związane z przybyciem w umówione miejsce, przy czym możliwe jest ich potrącenie z płatności należnych Wykonawcy.

5. Koszty przeprowadzenia wszelkich prób, testów oraz badań ponosi Wykonawca 
z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.

6. W przypadku, gdyby próba, test lub badanie, którego zażąda Inżynier Kontraktu nie wchodziła w zakres prób, testów lub badania do przeprowadzenia, których Wykonawca jest zobowiązany na mocy Umowy i obowiązujących w Polsce przepisów prawa, koszty przeprowadzenia próby, testu lub badania obciążać będą Inżyniera Kontraktu z wyjątkiem ustaleń ust.  7.

7. Przy różnicach zdań dotyczących cech Wyrobów Budowlanych oraz urządzeń, dla których istnieją obowiązujące procedury kontrolne, a także w sprawach dotyczących dopuszczalności lub przydatności metod lub sprzętu wykorzystywanego przy przeprowadzaniu prób, testów 
i badań, każda ze Stron może zlecić wykonanie próby, testu lub badania do urzędowo uznanego lub zaakceptowanego przez Strony zakładu badawczego. Jego ustalenia są wówczas obowiązujące dla Stron, a koszty ponosi Strona, której stanowisko zostało podważone.

8. Wyroby Budowlane, które nie będą zgodne z warunkami określonymi w Umowie lub PFU, jak również nieodpowiadające Polskim Normom lub nieposiadające stosownych aprobat technicznych, atestów oraz certyfikatów i dopuszczeń do stosowania w Polsce muszą zostać usunięte z Terenu Budowy przez Wykonawcę. Jeżeli to nie nastąpi mogą zostać usunięte przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Wykonawca zobowiązany jest chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonany Przedmiot Umowy i Teren Budowy. Dotyczy to również zabezpieczenia go przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych. W razie zaniedbania tego obowiązku Zamawiający może wstrzymać się 
z przystąpieniem do przejęcia Przedmiotu Umowy do eksploatacji do czasu usunięcia skutków tego zaniedbania przez Wykonawcę. 

10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem Przedmiotu Umowy do odbioru końcowego i, o ile nie przekazał wcześniej, wszystkie karty gwarancyjne, atesty, świadectwa, certyfikaty i aprobaty techniczne zainstalowanych materiałów i urządzeń wraz z instrukcjami obsługi, eksploatacji oraz wszelkie inne dokumenty. 

§ 11

Podwykonawstwo

1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia sprzeciwu wobec zaproponowanego przez Wykonawcę sieci podwykonawcy w szczególności, gdy:

a) zaproponowany podwykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał w przeszłości roboty budowlane/usługi na rzecz Zamawiającego;

b) zaproponowany podwykonawca znajduje się w sytuacji finansowej uprawdopodobniającej, iż nie będzie w stanie należycie i terminowo wykonać powierzonych prac;

c) zaproponowany podwykonawca nie dysponuje zasobami osobowymi lub technicznymi uprawdopodobniającymi należyte i terminowe wykonanie powierzonych prac
2. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy umowy z Podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy na takich warunkach.

3. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Przepis ust. 2 w tym przypadku stosuje się odpowiednio.

4. Zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżenia oznacza bezskuteczność wobec Zamawiającego umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą i umowy zawartej pomiędzy Podwykonawcą i dalszym podwykonawcą. Nadanie pisma zawierającego sprzeciw lub zastrzeżenie w ostatnim dniu obowiązywania terminu, o którym mowa w ust. 2, uważa się za zgłoszenie sprzeciwu w terminie.

5. Zgłaszanie przez Zamawiającego pisemnych sprzeciwów lub zastrzeżeń nie stanowi podstawy do żądania przez Wykonawcę zmiany terminu wykonania robót objętych Umową.

6. Umowy, o których mowa w ust. 2 i 3, muszą być zawarte na piśmie pod rygorem nieważności.

7. W każdej umowie o roboty budowlane zawieranej przez Wykonawcę z Podwykonawcą, na podstawie której Wykonawca zleci Podwykonawcy wykonanie części robót budowlanych, muszą zostać zawarte poniższe postanowienia:

a) Warunki płatności zgodne z postanowieniami Umowy,

b) Podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez zgody Wykonawcy i Zamawiającego,

c) Podwykonawca nie może podzlecić wykonania robót dalszemu podwykonawcy bez zgody Zamawiającego i Wykonawcy.

d) Realizacja robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z Umowy lub przepisów obowiązującego prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców, jak za własne. 

8. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą będą dokonywane według ich uregulowań. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać terminowo wszelkich rozliczeń z Podwykonawcami. 

9. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązków określonych w niniejszym paragrafie ponosi on pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu z tego tytułu. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie wydatki poniesione na pokrycie roszczeń Podwykonawców, a także wszelkie wydatki poniesione w związku z ww. roszczeniami (nie wyłączając kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i odsetek ustawowych). 

10. Kwoty, o których mowa w ust. 9, Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§ 12

Patenty

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie patentów, znaków handlowych, marek lub innych dóbr chronionych zgodnie z przepisami polskiego prawa, zaś w przypadku ich naruszenia jest zobowiązany do niezwłocznego naprawienia wszystkich wyrządzonych szkód.

2. Wykonawca uwalnia Zamawiającego i przejmuje na siebie wszelkie ewentualne roszczenia i żądania osób trzecich spowodowanych naruszeniem przez Wykonawcę praw własności, patentów, znaków firmowych, projektów przemysłowych, oprogramowania i własności intelektualnej oraz uwalnia Zamawiającego od roszczeń postępowań sądowych, szkód i wydatków, jakie mogą powstać w związku z niniejszym.

§ 13

Prawa Autorskie

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji powstałej w ramach niniejszej Umowy.

2. W zamian za wynagrodzenie, o którym mowa w § 16, Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego:

a) całość autorskich praw majątkowych do Dokumentacji, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

(i) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także do wprowadzania Dokumentacji do pamięci komputera; 

(ii) w zakresie obrotu oryginałem Dokumentacji albo egzemplarzami, na których Dokumentację utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania,  najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy; 

(iii) w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji w sposób inny niż określony w punkcie (ii) – publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, a także publicznego udostępniania ww. utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie go w sieci Internet;

b) wyłączne prawa do rozpowszechniania (w tym rozporządzania i korzystania) oraz zezwalania na rozpowszechnianie wszelkich opracowań Dokumentacji, a w szczególności jej adaptacji lub przeróbek, a nadto prawa do wykorzystania fragmentów (elementów) Dokumentacji w innych utworach;

c) prawo do wykonywania opracowań, w rozumieniu przepisu art. 2 Prawa autorskiego, Dokumentacji. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych do Dokumentacji, a także upoważnia Zamawiającego do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie w stosunku do niej praw zależnych, na polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie.

3. Autorskie prawa majątkowe, o których mowa w niniejszym paragrafie, przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Częściowego Dokumentacji przez Zamawiającego, zgodnie z § 15 niniejszej umowy.

4. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw autorskich w związku z korzystaniem przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami Umowy, z utworów, do których przeniesiono prawa autorskie zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się ponieść wyłączną odpowiedzialność, a także zaspokoić roszczenia osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
§ 14

Klauzula poufności

1.
Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją prac będących Przedmiotem Umowy mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji prac będących Przedmiotem Umowy. Wykonawca będzie zachowywał zasady najściślejszej poufności w stosunku do wszystkich w/w informacji.

2.
W okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu Wykonawca nie będzie publikować, ujawniać ani udzielać żadnych informacji, które uzyska w związku z realizacją   Umowy. 

3.
Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności przez swoich pracowników, Podwykonawców i konsultantów.

4. Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności, jeżeli informacje, co do których taki obowiązek istniał:

a) w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane bez zawinionego przyczynienia się Wykonawcy do ich ujawnienia;

b) muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami sądów lub upoważnionych organów państwowych;

c) muszą być ujawnione w celu wykonania Umowy, a Wykonawca uzyskał zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.
§ 15

Odbiory

1. Odbiór prac będzie przebiegać zgodnie z procedurą obowiązującą u Zamawiającego. Wyróżnia się:

a) Odbiory Częściowe;

b) Odbiór Końcowy;

c) Odbiór Pogwarancyjny. 

2. W trakcie realizacji Zadania, Odbiorom Częściowym podlegały będą:

a) Dokumentacja Projektowa;

b) wybudowana Relacja.

3. Odbiorowi Końcowemu będzie podlegał kompletny Przedmiot Umowy.

4. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Inżyniera Kontraktu faxem lub drogą elektroniczną, żądając zwrotnego potwierdzenia otrzymania zawiadomienia, o gotowości do odbioru:

a) Dokumentacji Projektowej;

b) wybudowanej Relacji;

c) Przedmiot Umowy.

5. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust.4, będą załączone:

a) w przypadku odbioru Dokumentacji Projektowej:

(i) Protokoły Sprawdzenia, o których mowa w § 5 Umowy;

(ii) oryginał decyzji o lokalizacji sieci szerokopasmowej;

(iii) inne dokumenty niezbędne do dokonania sprawdzenia technicznego i formalnego Dokumentacji Projektowej.

b) w przypadku odbioru Relacji:

(i) oryginały umów zawartych z podmiotami trzecimi w imieniu Zamawiającego w związku z realizacją Przedmiotu Umowy;

(ii) dokumenty potwierdzające uregulowanie należności wobec podmiotów trzecich wynikających z zaciągniętych zobowiązań w imieniu Zamawiającego w związku z realizacją Przedmiotu Umowy;

(iii) zatwierdzoną geodezyjną inwentaryzację powykonawczą dla Relacji;

(iv) oryginał zawiadomienia o zakończeniu budowy, o którym mowa w art. 54 Prawa budowlanego wraz z decyzją wyrażającą sprzeciw właściwego organu (jeśli była wydana) lub ostateczną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie;

(v) Dokumentację Powykonawczą dla Relacji, o której mowa w pkt. 2.5.5.3 PFU.

c) w przypadku odbioru Przedmiotu Umowy:

(i) zestawienie wszystkich Relacji w ramach Obszaru;

(ii) komplet Protokołów Odbioru Częściowego;

(iii) Dokumentację Powykonawczą, o której mowa w pkt. 2.5.5.4 PFU.

6. Wykonawca uprawniony jest do zgłoszenia gotowości do Odbioru Częściowego z chwilą:

a) uzyskania ostatniej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (a w przypadku braku konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, z chwilą upływu terminu na zgłoszenie sprzeciwu wobec dokonanego zgłoszenia) dla danej Relacji – w odniesieniu do odbioru prac projektowych;

b) upływu terminu na zgłoszenie sprzeciwu od ostatniego zawiadomienia o zakończeniu budowy (a w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie, z chwilą uzyskania ostatniej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę) kompletnej danej Relacji – w odniesieniu do odbioru na etapie wykonywania prac budowlanych. 

7. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 lit. a), zostanie dokonana ocena i odbiór otrzymanej Dokumentacji Projektowej.

8. W przypadku stwierdzenia wad lub zgłoszenia zaleceń lub uwag dotyczących wykonanej Dokumentacji Projektowej lub jej części, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady i/lub wprowadzenia uwag i zaleceń Inżyniera Kontraktu w terminie wskazanym przez niego. Wykonawca zobowiązany jest wówczas do usunięcia wad  i/lub wprowadzenia uwag i zaleceń Inżyniera Kontraktu na własny koszt i powtórzenia procedury odbioru opisanej w niniejszym paragrafie. Nie usunięcie wad  i/lub nie wprowadzenie uwag i zaleceń Inżyniera Kontraktu w zakreślonym terminie stanowi podstawę do naliczenia kar umownych na podstawie § 21 ust. 1 lit. b).

9. Protokół Odbioru Częściowego Dokumentacji Projektowej będzie dla Wykonawcy podstawą do wystawienia faktury częściowej za wykonaną  i odebraną  Dokumentację Projektową.  

10. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 lit. b), zostanie dokonana ocena i odbiór Relacji.

11. W przypadku stwierdzenia wad lub zgłoszenia zaleceń lub uwag dotyczących wykonanej Relacji, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady i/lub wprowadzenia uwag i zaleceń Inżyniera Kontraktu w terminie wskazanym przez niego. Wykonawca zobowiązany jest wówczas do usunięcia wad  i/lub wprowadzenia uwag i zaleceń Inżyniera Kontraktu na własny koszt i powtórzenia procedury odbioru opisanej w niniejszym paragrafie. Nie usunięcie wad  i/lub nie wprowadzenie uwag i zaleceń Inżyniera Kontraktu w zakreślonym terminie stanowi podstawę do naliczenia kar umownych na podstawie § 21 ust. 1 lit.b).

12. Protokół Odbioru Częściowego wybudowanej Relacji będzie dla Wykonawcy podstawą do wystawienia faktury częściowej za wykonaną  i odebraną  Relację.  Z chwilą dokonania Odbioru Częściowego wybudowanej Relacji  i zapłaty wynagrodzenia częściowego z tego tytułu, Zamawiający uprawniony jest do rozpoczęcia eksploatacji Relacji.

13. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 lit. c), zostanie dokonana ocena i odbiór Przedmiotu Umowy.

14. Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie Protokołu Końcowego Odbioru. Warunkiem przystąpienia przez Inżyniera Kontraktu do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy jest dokonanie wszystkich odbiorów częściowych, o których mowa w ustępach poprzedzających, bez wad.

15. Do zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy Wykonawca załącza zestawienie Odbiorów Relacji wraz z Protokołami Odbioru Częściowego Relacji, Protokołami Odbioru Częściowego Dokumentacji Projektowej oraz zestawienie wykonanych prac od daty wystawienia pierwszego Protokołu Odbioru Częściowego Dokumentacji Projektowej wraz z załączonymi do niego dokumentami, które zostały zmienione. 

16. Nie później niż miesiąc przed upływem okresu gwarancji określonej w § 19 Zamawiający przystąpi do protokolarnego odbioru  związanego z wygaśnięciem gwarancji. W przypadku braku wad, ostatnim dniu okresu  gwarancji  Zamawiający dokona protokolarnego Odbioru Pogwarancyjnego.
§16

Wysokość wynagrodzenia
1. Strony ustalają wartość wynagrodzenia dla Wykonawcy, zgodnie z ceną zawartą w ofercie Wykonawcy na kwotę:  ……………………….. zł netto (cena oferty netto), z zastrzeżeniem ust.2. 
2. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z możliwości realizacji Zadania z wykorzystaniem Rozwiązań alternatywnych opisanych w pkt. 1.4.1.6 PFU, wynagrodzenie należne Wykonawcy na mocy ust.1 zostanie zmniejszone, zgodnie z kalkulacją przedstawioną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego.

3. Wynagrodzenie płatne będzie w następujący sposób:

a) do ….. zł (kwota stanowiąca 10 % ceny oferty netto) w formie wynagrodzenia częściowego, za wykonane prace projektowe; wynagrodzenie wypłacane będzie za wykonane prace projektowe dotyczące pojedynczej Relacji, a jego wartość odpowiadać będzie 10% wycenionej Relacji, zgodnie z Załącznikiem 1.A*
, 1.B*, 1.C*, 1.D*, 1.E*, 1.F*, 1.G*, 1.H* do Formularza Oferty; W przypadku zastosowania Rozwiązania Alternatywnego, w miejsce kwoty wycenionej Relacji Strony przyjmują wynagrodzenie należne Wykonawcy za daną Relację zgodnie z kalkulacją zaakceptowaną przez Zamawiającego.

Za wykonane prace projektowe przyjmuje się prace projektowe prawidłowo wykonane i zakończone, dla których uzyskano wymagane prawem prawomocne pozwolenia na budowę lub które zgłoszono do właściwego organu a właściwy organ nie zgłosił sprzeciwu. 

b) do …. zł (kwota stanowiąca 60 % ceny oferty netto) w formie wynagrodzenia częściowego, za wykonane roboty budowlane; wynagrodzenie wypłacane będzie za wykonane roboty budowlane dotyczące:

dla Obszaru A:

(i) 18 pierwszych  (od 1 do 18 liczonych w kolejności odbioru) Relacji: wartość wynagrodzenia częściowego za jedną Relację odpowiadać będzie iloczynowi wartości wycenionej Relacji zgodnie z Załącznikiem 1.A i współczynnika 0.4;

(ii) kolejnych 17 (od 19 do 35) Relacji: wartość wynagrodzenia częściowego za jedną Relację odpowiadać będzie iloczynowi wartości wycenionej Relacji zgodnie z Załącznikiem 1.A i współczynnika 0.8;

W przypadku zastosowania Rozwiązania Alternatywnego, w miejsce kwoty wycenionej Relacji Strony przyjmują wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z kalkulacją zaakceptowaną przez Zamawiającego.

dla Obszaru B:

(i) 11 pierwszych  (od 1 do 11 liczonych w kolejności odbioru) Relacji: wartość wynagrodzenia częściowego za jedną Relację odpowiadać będzie iloczynowi wartości wycenionej Relacji zgodnie z Załącznikiem 1.B11 i współczynnika 0.4;

(ii) kolejnych 10 (od 12 do 21) Relacji: wartość wynagrodzenia częściowego za jedną Relację odpowiadać będzie iloczynowi wartości wycenionej Relacji zgodnie z Załącznikiem  1.B11 i współczynnika 0.8;

W przypadku zastosowania Rozwiązania Alternatywnego, w miejsce kwoty wycenionej Relacji Strony przyjmują wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z kalkulacją zaakceptowaną przez Zamawiającego.

dla Obszaru C:

(i) 15 pierwszych  (od 1 do 15 liczonych w kolejności odbioru) Relacji: wartość wynagrodzenia częściowego za jedną Relację odpowiadać będzie iloczynowi wartości wycenionej Relacji zgodnie z Załącznikiem  1.C11 i współczynnika 0.4;

(ii) kolejnych 14 (od 16 do 29) Relacji: wartość wynagrodzenia częściowego za jedną Relację odpowiadać będzie iloczynowi wartości wycenionej Relacji zgodnie z Załącznikiem  1.C11 i współczynnika 0.8;

W przypadku zastosowania Rozwiązania Alternatywnego, w miejsce kwoty wycenionej Relacji Strony przyjmują wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z kalkulacją zaakceptowaną przez Zamawiającego.

dla Obszaru D:

(i) 8 pierwszych  (od 1 do 8 liczonych w kolejności odbioru) Relacji: wartość wynagrodzenia częściowego za jedną Relację odpowiadać będzie iloczynowi wartości wycenionej Relacji zgodnie z Załącznikiem  1.D11 i współczynnika 0.4;

(ii) kolejnych 8 (od 9 do 16) Relacji: wartość wynagrodzenia częściowego za jedną Relację odpowiadać będzie iloczynowi wartości wycenionej Relacji zgodnie z Załącznikiem  1.D11 i współczynnika 0.8;

W przypadku zastosowania Rozwiązania Alternatywnego, w miejsce kwoty wycenionej Relacji Strony przyjmują wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z kalkulacją zaakceptowaną przez Zamawiającego.

dla Obszaru E:

(i) 9 pierwszych  (od 1 do 9 liczonych w kolejności odbioru) Relacji: wartość wynagrodzenia częściowego za jedną Relację odpowiadać będzie iloczynowi wartości wycenionej Relacji zgodnie z Załącznikiem  1.E11 i współczynnika 0.4;

(ii) kolejnych 9 (od 10 do 18) Relacji: wartość wynagrodzenia częściowego za jedną Relację odpowiadać będzie iloczynowi wartości wycenionej Relacji zgodnie z Załącznikiem  1.E11 i współczynnika 0.8;

W przypadku zastosowania Rozwiązania Alternatywnego, w miejsce kwoty wycenionej Relacji Strony przyjmują wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z kalkulacją zaakceptowaną przez Zamawiającego.

dla Obszaru F:

(i) 12 pierwszych  (od 1 do 12 liczonych w kolejności odbioru) Relacji: wartość wynagrodzenia częściowego za jedną Relację odpowiadać będzie iloczynowi wartości wycenionej Relacji zgodnie z Załącznikiem  1.F11 i współczynnika 0.4;

(ii) kolejnych 12 (od 13 do 24) Relacji: wartość wynagrodzenia częściowego za jedną Relację odpowiadać będzie iloczynowi wartości wycenionej Relacji zgodnie z Załącznikiem  1.F11 i współczynnika 0.8;

W przypadku zastosowania Rozwiązania Alternatywnego, w miejsce kwoty wycenionej Relacji Strony przyjmują wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z kalkulacją zaakceptowaną przez Zamawiającego.

dla Obszaru G:

(i) 8 pierwszych  (od 1 do 8 liczonych w kolejności odbioru) Relacji: wartość wynagrodzenia częściowego za jedną Relację odpowiadać będzie iloczynowi wartości wycenionej Relacji zgodnie z Załącznikiem  1.G11 i współczynnika 0.4;

(ii) kolejnych 7 (od 9 do 15) Relacji: wartość wynagrodzenia częściowego za jedną Relację odpowiadać będzie iloczynowi wartości wycenionej Relacji zgodnie z Załącznikiem  1.G11 i współczynnika 0.8;

W przypadku zastosowania Rozwiązania Alternatywnego, w miejsce kwoty wycenionej Relacji Strony przyjmują wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z kalkulacją zaakceptowaną przez Zamawiającego.

dla Obszaru H:

(i) 12 pierwszych  (od 1 do 12 liczonych w kolejności odbioru) Relacji: wartość wynagrodzenia częściowego za jedną Relację odpowiadać będzie iloczynowi wartości wycenionej Relacji zgodnie z Załącznikiem  1.H11 i współczynnika 0.4;

(ii) kolejnych 11 (od 13 do 23) Relacji: wartość wynagrodzenia częściowego za jedną Relację odpowiadać będzie iloczynowi wartości wycenionej Relacji zgodnie z Załącznikiem  1.H11 i współczynnika 0.8;

W przypadku zastosowania Rozwiązania Alternatywnego, w miejsce kwoty wycenionej Relacji Strony przyjmują wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z kalkulacją zaakceptowaną przez Zamawiającego.

c) pozostała część wynagrodzenia ustalonego zgodnie z ust. 1 i ust. 2, uwzględniająca kwotę wypłaconą wcześniej na mocy lit. a) – b), po  podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego.

4. Do wyżej wymienionego wynagrodzenia zostanie doliczona kwota podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań określonych w Umowie. 

6. Wykonawca oświadcza również, że odpowiada w szczególności za:

a) uiszczanie wszelkich opłat związanych z pozyskiwaniem rozstrzygnięć administracyjnych (decyzji, opinii, uzgodnień, zezwoleń itd.) i opłat wymaganych na ich podstawie;

b) uiszczenia opłat związanych z zajęciem pasa drogowego;

c) koszty usunięcia drzew i krzewów (opłaty, koszty wycinki, uprzątnięcia, nasadzeń itd.);

d) likwidację ewentualnych roszczeń i szkód;

e) pozyskanie na własny koszt map do celów projektowych oraz utworzenia mapy zasadniczej dla terenów, dla których taka mapa nie istnieje;

f) pokrycie kosztów związanych z wybudowaniem przyłączy energetycznych dla zasilenia węzłów i opłatą przyłączeniową.
Wykonawca składając ofertę uwzględnił w kwocie wynagrodzenia wskazane powyżej należności i koszty oraz zobowiązanie do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia w powyższym zakresie. W przypadku gdyby okazało się konieczne dokonanie zapłaty jakichkolwiek kosztów przez Zamawiającego, wynagrodzenie netto należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o zapłacone kwoty.

§17

Warunki płatności

1. Wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy następować będzie na podstawie faktur VAT.

2. Płatności będą dokonywane w złotych polskich (PLN), przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

3. Płatność będzie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT będą Protokoły Odbioru Częściowego, a w przypadku płatności końcowej – Protokół Odbioru Końcowego, oraz załączone do każdego protokołu potwierdzenie zgodności wykonanych prac i kwot należnych Wykonawcy przez Inżyniera Kontraktu.
4. Do każdej faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę muszą być dołączone oryginalne oświadczenia upoważnionych przedstawicieli Podwykonawców realizujących roboty budowlane (zaakceptowanych przez Zamawiającego), że ich wymagalne należności od Wykonawcy, zostały uregulowane; powyższe oświadczenie zawierać będzie m.in.: nr faktur/y, datę zapłaty, kwotę, informację o należytym wykonaniu zakresu robót.

5. W przypadku gdy na Wykonawcy ciąży obowiązek zapłaty na rzecz osób trzecich w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, a Wykonawca nie udowodni dokonania zapłaty tych należności zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiający ma prawo potrącić kwotę niezapłaconych należności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy i dokonać zapłaty na rzecz tych podmiotów. 

6. W przypadku nie dołączenia do faktury przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 4, lub dołączenia nieprawdziwych oświadczeń, Zamawiający może potrącić z Wynagrodzenia Wykonawcy kwotę nieuregulowanych przez niego płatności i dokonać płatności na rzecz Podwykonawców w terminie określonym w ust. 3.

7. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty.

9. W przypadku zwłoki w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej Wykonawca ma prawo dochodzić odsetek zgodnych z obowiązującymi przepisami.

10. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy.
§ 18

Wady prac wykonanych przed odbiorami Relacji

1. W okresie realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia na swój koszt, każdej wady /awarii, o której został powiadomiony przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do pisemnego poświadczenia usunięcia wad/awarii.

2. Inżynier Kontraktu sprawdza jakość wykonanych prac i powiadamia Wykonawcę o wykrytych wadach wraz ze wskazaniem terminu ich usunięcia. 

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wskazanych wad w terminie określonym przez Inżyniera Kontraktu, to ma on prawo zlecić usunięcie takich wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko  Wykonawcy. 

4. Koszty wymienionych w ust.3 napraw lub ich część Zamawiający ma prawo pokryć w całości lub części z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub z wynagrodzenia określonego w § 16.

5. Jeżeli w celu potwierdzenia wystąpienia wad niezbędne jest dokonanie prób, odkryć lub innych ekspertyz, to Inżynier Kontraktu ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności nie wykażą wad Wykonawca będzie miał prawo żądać od Inżyniera Kontraktu zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.

§ 19

Warunki  rękojmi i gwarancji
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na prace stanowiące Przedmiot Umowy rękojmi 
i gwarancji jakości.

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji za wady wykonanych prac projektowych  lub robót budowlanych dotyczących danej Relacji powstaje od dnia podpisania Protokołu Odbioru Częściowego Dokumentacji projektowej lub Protokołu Odbioru Częściowego Relacji.

3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu udzielonej rękojmi lub gwarancji wygasają z upływem 5 (pięciu) lat od dnia dokonania Odbioru Końcowego. W przypadku odstąpienia od Umowy w sytuacjach, o których mowa w § 24 Umowy, okres rękojmi i gwarancji wygaśnie nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym Umowa uległa rozwiązaniu.

4. W okresie rękojmi i gwarancji, wady/awarie będą zgłaszane Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres e-mail:……………. i telefonicznie na numer ………………..lub faksem na nr ………………….wraz z krótkim opisem wady/awarii. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zmianie powyższych danych kontaktowych, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania zgłoszenia wad/awarii 7 dni w tygodniu przez 24 godziny.

5. W okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest:

a) przystąpić do usunięcia wady/awarii w maksymalnym terminie 8 godzin liczonym od momentu zgłoszenia wady/awarii w sposób określony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Przez przystąpienie do usunięcia wady/awarii rozumie się przybycie do miejsca wystąpienia wady lub awarii i rozpoczęcie jej usuwania;

b) usunąć wadę/awarię w terminie 48 (słownie: czterdzieści osiem) godzin od momentu zgłoszenia wady/awarii w sposób określony w ust. 4 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiający może zlecić usunięcie wad/awarii stronie trzeciej, jeżeli Wykonawca odmawia lub zwleka z ich usunięciem. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę, o zamiarze powierzenia usunięcia wady/awarii osobie trzeciej. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad/ awarii w przewidzianym umową terminie , Zamawiający zleci ich usunięcie osobie trzeciej. Koszt usunięcia wad/awarii przez osobę trzecią może zostać potrącony z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub z wynagrodzenia określonego w § 16 ust.1 Umowy.

7. Moment zgłoszenia wady/awarii i jej usunięcia zostanie odnotowany przez Wykonawcę.

§20

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w wysokości 10% kwoty Wynagrodzenia netto, określonego w §16 ust. 1 Umowy, powiększonego o należny podatek VAT w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest warunkiem wejścia Umowy w życie.

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca:

a) przed podpisaniem umowy przedłożył gwarancję w wysokości 100 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy (ZNW) na okres wykonania przedmiotu umowy. Treść gwarancji, jako jedną z przesłanek zatrzymania zabezpieczenia, wskazywać musi brak wniesienia zabezpieczenia na okres rękojmi nie później niż w terminie 14 dni przed upływem ważności dotychczasowej gwarancji;
b) nie później niż w 14. dniu przed upływem terminu ważności gwarancji, o której mowa w lit. a), przedłoży kolejną gwarancję ZNW w wysokości 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres rękojmi za wady. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za przedłożenie gwarancji uwzględniającej możliwość wypłaty kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku nieprzedłużenia gwarancji na kolejny okres.

3. Wniesiona gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa powinna mieć charakter gwarancji nieodwołalnej, bezwarunkowej oraz płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego.

4. Zabezpieczenie zostanie zwolnione przez Zamawiającego i przekazane dla Wykonawcy na następujących zasadach:

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę ostatecznej i prawomocnej decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie Przedmiotu Umowy;

b) 30 % kwoty zabezpieczenia zostaje zwolniona w 15. dniu po upływie okresu  rękojmi za wady, z tym, że jeżeli odbiór związany z wygaśnięciem rękojmi  wykaże wady zabezpieczenie zostanie zwolnione po ich usunięciu.

5. W przypadku przesunięcia terminu daty protokolarnego odbioru i przedłużenia okresu rękojmi, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy również będzie odpowiednio przedłużone. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jak również roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zamawiający jest upoważniony do potrącania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jak również z innych kwot należnych Wykonawcy, wszelkich należności z tytułu kar umownych, lub innych odszkodowań należnych Zamawiającemu na podstawie Umowy oraz kwot wynagrodzenia zapłaconych przez Zamawiającego Podwykonawcom lub podmiotom trzecim w ramach umów zawartych na realizację Przedmiotu Umowy.

7. Zamawiający przed potrąceniem jakichkolwiek kwot z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę. 

§ 21

Kary umowne

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczenia kar umownych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki:

a)w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 16 ust.1, liczonych od terminu określonego w §2 ust.1 lit.a) Umowy; 

b)w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbiorów częściowych, w wysokości 0,05 %wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 16 ust. 1, liczonej odpowiednio od terminu określonego w § 15 ust. 8 lub ust. 11;

c)w usunięciu wad/awarii stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, karę umowną w wysokości 0,015 %, łącznego wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 16 ust.1 Umowy, liczonej odpowiednio od terminu określonego w § 19 ust. 5 Umowy, nie więcej jednak niż 5 % wartości tego wynagrodzenia.

Suma kar umownych naliczonych na podstawie lit. a lub b nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 16 ust. 1 Umowy.

2. W przypadku odstąpienia od realizacji Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 16 ust.1 Umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych 
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. Zamawiający zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym.

5. Odstąpienie od umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia kar umownych należnych z tytułu wystąpienia okoliczności mających miejsce przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 22

Odpowiedzialność i ryzyko
1. Odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą, utratą dóbr materialnych lub z uszkodzeniem ciała czy śmiercią, w czasie wykonywania prac wynikających z Umowy, ponosi Wykonawca.

2. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko wynikające z jego działań lub zaniechań niezwiązanych z działalnością Wykonawcy.

3. Każda ze Stron jest prawnie odpowiedzialna za swe działania we własnym zakresie i powinna zabezpieczyć drugą Stronę przed stratami, kosztami oraz roszczeniami o odszkodowania za szkody, straty, utratę dóbr majątkowych, obrażenia cielesne czy śmierć, spowodowane w wyniku jej działania lub zaniechania.

4. Strona, wobec której skierowano roszczenie o odszkodowanie z wyżej wymienionego tytułu powinna podjąć wszelkie działania w celu zmniejszenia szkody w tym zniszczeń i strat, które mogą wystąpić.

5. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed roszczeniami o odszkodowania za szkody spowodowane przemieszczaniem sprzętu i środków transportu Wykonawcy użytych do realizacji Przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt strzec mienia znajdującego się na Terenie Budowy.

§ 23

Ubezpieczenia
1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na okres realizacji Przedmiotu Umowy odpowiednich umów ubezpieczenia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na okres realizacji Przedmiotu Umowy, umowy ubezpieczającej Wykonawcę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej co najmniej Przedmiot Umowy, na kwotę nie niższą niż wartość Wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 ust.1 Umowy.

3. Ubezpieczeniu, obejmującemu okres od daty zawarcia Umowy do 31 sierpnia 2015 r podlegają w szczególności, choć niewyłącznie:

a) odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i szkody rzeczowe wyrządzone osobom trzecim, w tym powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,

b) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników Wykonawcy i osób trzecich powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,

c) ubezpieczenie od szkód powstałych w wyniku błędów w projektach budowlanych, oraz w projektach wykonawczych i dokumentacji powykonawczej budowy,

d) ubezpieczenie od wad i braków w: projektach budowlanych, projektach wykonawczych, dokumentacji powykonawczej budowy, dokumentacji formalno - prawnej związanej z pozyskiwaniem prawa do dysponowania nieruchomościami do celów budowlanych,

e) ubezpieczenie od szkód w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego powstałych w związku z wykonywaniem Umowy.

4. Ubezpieczeniu obejmującemu okres od daty, w którym pierwsza decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna do dnia 31 sierpnia 2015 r., podlega również ubezpieczenie od wszelkich ryzyk budowy i montażu (obejmujące roboty budowlano-instalacyjne, obiekty budowlane, urządzenia, Wyroby Budowlane, które zostały wbudowane, wmontowane, zainstalowane lub dostarczone na Teren Budowy lub inne mienia ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót budowlano-instalacyjnych) od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych. Wartość robót objętych ubezpieczeniem będzie obejmowała:

a) roboty budowlano-instalacyjne – proporcjonalnie do postępu prac aż do łącznej wartości netto przedmiotu Umowy określonego w § 16 ust. 1 Umowy,

b) urządzenia placu budowy, Wyroby Budowlane, sprzęt transportowy i inny sprzęt technologiczny zgromadzony na Terenie Budowy przez Wykonawcę, niezbędny do wykonywania przedmiotowych robót – do wartości niezbędnej do ich ewentualnego zastąpienia.

5. Zamawiający, Wykonawca i wszyscy Podwykonawcy zostaną wskazani jako współubezpieczeni (ubezpieczeni) we wszystkich polisach ubezpieczeniowych Wykonawcy zawartych zgodnie z ust. 2 i 3. W takich polisach ubezpieczeniowych ubezpieczyciel zrzeknie się wykonania przysługującego mu prawa regresu wobec współubezpieczonych z tytułu strat lub roszczeń wynikających z wykonania umów ubezpieczenia. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.

6. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające:

a) zawarcie ubezpieczenia, o którym mowa w ust 3, w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy

b) zawarcie ubezpieczenia, o którym mowa w ust 4, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia pierwszej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

W przypadku gdy ubezpieczenie zawarte jest na okresy krótsze niż do dnia 31 sierpnia 2015 r. Wykonawca odpowiada za przedłożenie dokumentów potwierdzających zachowanie ciągłości ubezpieczenia w terminie 7 dni przed dniem upływu ważności poprzednio zawartych umów ubezpieczeniowych. 

Zamawiający w terminie 14 dni może zgłosić uwagi do przedłożonych dokumentów ubezpieczeniowych, jeżeli zawarte umowy ubezpieczenia nie odpowiadają wymaganiom niniejszego paragrafu. Wykonawca w terminie 14 dni ma obowiązek dostosować zakres ubezpieczenia do wymaganego przez Zamawiającego. W przypadku braku dostosowania warunków ubezpieczenia zastosowanie znajdują postanowienia ust 7.
7. Jeśli Wykonawca nie przedstawi żądanej polisy i dokumentów ubezpieczenia Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na przedmiot ubezpieczenia, którego Wykonawca nie ubezpieczył we własnym zakresie, a koszty, jakie poniósł z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia, w tym z tytułu opłaconych składek ubezpieczeniowych potrącić z łącznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

8. Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane jedynie za zgodą Zamawiającego.

9. Strony muszą przestrzegać wszystkich postanowień umów ubezpieczenia, o których mowa w niniejszym paragrafie.

§ 24

Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub części, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub części w przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od realizacji Projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”, ze względu na nieprzyznanie dofinansowania ze środków UE za zapłatą odstępnego w wysokości 20 000 zł. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 30 dni od powzięcia decyzji o przyczynie stanowiącej podstawę odstąpienia.

3. Istotne naruszenia Umowy obejmują, choć niewyłącznie, następujące przypadki:

a) istnienie uzasadnionych podstawy do uznania, że Wykonawca nie jest w stanie wykonać Przedmiotu Umowy w umówionym terminie, 

b) nie uzyskanie przez Wykonawcę akceptacji przygotowanych wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dotyczących co najmniej 3 Relacji dla projektowanej sieci,

c) nie uzyskanie przez Wykonawcę akceptacji Zamawiającego dla Projektów Budowlanych lub Projektów Wykonawczych dotyczących co najmniej 3 Relacji dla projektowanej sieci z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy, 

d) nie dokonanie odbioru przez Zamawiającego co najmniej 3 Relacji w ramach Obszaru, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

e) wstrzymanie bez uzasadnionej przyczyny realizacji Przedmiotu Umowy przez okres dłuższy niż 30 dni;

f) Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi w stan likwidacji inny niż w celach przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia się z innym przedsiębiorstwem,

g) nie wykonanie przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków określonych w § 4-6 niniejszej Umowy, 

h) Zamawiający powiadomił o konieczności usunięcia wady, a Wykonawca odmówił usunięcia albo nie usunął wady – w zależności od jej rodzaju - w terminie określonym przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu lub określonym w Umowie,

i) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub wszczęto postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację Umowy.
1. Warunkiem odstąpienia od Umowy w przypadkach opisanych w ust. 3 lit. d), f), g) jest uprzednie wezwanie drugiej Strony do dotrzymania swoich obowiązków  wyznaczenie jej w tym celu dodatkowego 14 dniowego terminu. 

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić na piśmie oraz zawierać uzasadnienie. Odstąpienia od Umowy wywiera skutek ex nunc, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust.2.

3. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Wykonawca powstrzyma się od dalszego wykonywania Przedmiotu Umowy, zabezpieczy Teren Budowy oraz dokona protokolarnej inwentaryzacji prac w toku z udziałem Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu według stanu na dzień otrzymania oświadczenia o odstąpienia i protokolarnego przekazania Terenu Budowy Zamawiającemu lub Inżynierowi Kontraktu.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy w części, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy według stanu zaawansowania prac na dzień doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5. Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy jeśli Zamawiający pozostaje w zwłoce ponad 60 dni od terminu płatności z zapłatą wynagrodzenia, na które Wykonawca należycie i w zgodzie z postanowieniami Umowy oraz przepisami prawa wystawił fakturę VAT. Przed wypowiedzeniem Wykonawca wezwie Zamawiającego do wykonania zobowiązania wyznaczając dodatkowy 7 dniowy termin do dokonania płatności rozpoczynający się od dnia dostarczenia wezwania.

6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

§ 25

Zmiana Umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w terminie wykonania Przedmiotu Umowy w następujących okolicznościach:

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, takie jak:

(i) klęski żywiołowe;

(ii) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

(iii) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;

b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
w szczególności:

i) wstrzymanie robót przez Zamawiającego;

ii) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w PFU; 

c) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.;

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w lit. a, b i c termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w lit. b Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wstrzymania możliwości wykonywania Umowy w wysokości pozwalającej na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztów z tego tytułu. 

2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych 
w realizacji Przedmiotu Umowy (zmiany sposobu spełnienia świadczenia), w przypadku gdy wystąpi:

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w PFU spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy;

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy;

d) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w PFU (zmiana technologii światłowodowej) w sytuacji, gdyby zastosowanie wskazanej technologii nie było możliwe ze względu na konieczność ochrony roślin i zwierząt na obszarach podlegających szczególnej ochronie (np. obszary parków krajobrazowych, Natura 2000);

e) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w PFU w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu (nie dotyczy to wskazanych w PFU możliwości zastosowania rozwiązania alternatywnego lub rozwiązania z wykorzystaniem istniejącej kanalizacji ),

f) odmienne od przyjętych w PFU warunki geologiczne lub terenowe skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

g) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

Zmiany, o których mowa w lit. b) i c) nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec podwyższeniu o kwotę stanowiącą równowartość kosztów poniesionych w związku z wprowadzeniem zmian, o których mowa powyżej. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest przedłożyć dokumenty poświadczające wysokość zmiany kosztów.

Zmiana wskazana w lit. d), e), f) prowadząca do innej niż doziemna lokalizacja sieci (w szczególności w pasie drogi) może zostać dokonana w przypadku udokumentowania przez Wykonawcę niemożliwości jej zlokalizowania w gruncie z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności z przyczyn natury formalno-prawnej.

Zmiany wskazywane w lit. g) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie Przedmiotu Umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. 

Każda ze wskazywanych w lit. a)-f) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, i kwalifikacjami.

4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji spełnienia świadczenia: 

a) Zmiana Procedury Odbioru Przedmiotu Umowy, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego.

b) Zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji Umowy.

c) Zmiany zasad oznaczania rzeczy, jeśli oznaczenie zamienne nie narusza prawa i zasad bezpieczeństwa. 

5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian terminów płatności wynikających z wszelkich zmian wprowadzanych do Umowy, a także zmian samoistnych o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub Wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy;

6. Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian Umowy w przypadku:

a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową;

b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami; 

c) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem zasady opisanej w lit.b);

d) zmiany przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa wpływających na wykonanie Przedmiotu Umowy. W takim przypadku zmiany Umowy zostaną ograniczone do zmian koniecznych do dostosowania Przedmiotu Umowy i dokumentacji do stanu zgodności z prawem. W przypadku, gdy zmiany te wpływają w sposób istotny na koszty wykonania Przedmiotu Umowy dopuszcza się zwiększenie wynagrodzenia, jednak nie więcej niż o udokumentowany wzrost kosztu jego wykonania związany bezpośrednio ze zmianą przepisów.

7. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

§ 26

Siła wyższa

1. Każda ze Stron będzie zwolniona z odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji swoich zobowiązań umownych w przypadku działania „Siły Wyższej”.

2. Przez pojęcie „Siły Wyższej” rozumie się wszystkie przypadki o niezwykłym charakterze, nieprzewidziane lub przewidziane, a niemożliwe do uniknięcia, które zaistnieją po wejściu Umowy w życie, a które stają na przeszkodzie realizacji zawartych w niej zobowiązań, np. działania sił natury, epidemie, strajki, mobilizacja powszechna, wojna itp.

3. Obowiązkiem Strony doświadczającej działania „Siły Wyższej” jest bezzwłoczne zawiadomienie drugiej Strony, w jakiejkolwiek formie, o fakcie zaistnienia „Siły Wyższej” oraz potwierdzenie w formie pisemnej zgłoszenia, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od zaistnienia działania „Siły Wyższej”, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z niniejszego paragrafu Umowy. O zakończeniu działania „Siły Wyższej” Strona, której to dotyczy, ponownie zawiadamia drugą Stronę.

4. Powiadomienie o wystąpieniu zjawiska „Siły Wyższej” musi być uwiarygodnione przez właściwy organ administracji państwowej.

5. W przypadku, gdy siła wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu przez jedną ze Stron całości lub części swych zobowiązań, Strona ta będzie z nich zwolniona przez taki czas i w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiązania nie jest możliwa, jednakże pod warunkiem niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zaistniałej sytuacji i udowodnieniu niemożności spełnienia świadczenia. Ponadto, Strona ta będzie starała się wznowić działalność i wykonać ciążące na niej zobowiązania tak szybko, jak będzie to możliwe.

6. W przypadku wstrzymania realizacji Umowy z powodu Siły Wyższej na okres ponad sześćdziesięciu dni, Wykonawca lub Zamawiający będą mieć prawo, do rozwiązania Umowy za 14-dniowym wypowiedzeniem.

7. W przypadku rozwiązania Umowy jak wyżej, Zamawiający zobowiązany będzie jedynie do zapłacenia za faktycznie wykonane do dnia rozwiązania Umowy roboty,

8. Zapłata kwoty, o której mowa w ust. 7, nastąpi w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Umowy, nie wcześniej jednak niż po przedstawieniu przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów umożliwiających rozliczenie poniesionych przez niego kosztów.

§ 27

Porozumiewanie się Stron

1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające 
z realizacji Przedmiotu Umowy, przekazywane będą pocztą elektroniczną lub faksem, 
a następnie ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie, chyba że postanowienia Umowy wymagają formy pisemnej.

2. Wszelka korespondencja między Stronami Umowy lub między Wykonawcą a Inżynierem Kontraktu powinna powoływać się na tytuł Umowy i jej numer.

3. Zamawiający wyznacza Kierownikiem Projektu 

4. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:

Korespondencja kierowana do Zamawiającego:

Imię i Nazwisko:
…………………………………………………

Adres:    

…………………………………………………

Telefon:    

………………………………………………..

Fax:    

………………………………………………..

e-mail:    

………………………………………………..

Korespondencja kierowana do Inżyniera Kontraktu:

Imię i Nazwisko
…………………………………………………

Adres:  

…………………………………………………
Telefon:

…………………………………………………
Fax:



…………………………………………………
e-mail:

…………………………………………………

Korespondencja kierowana do Wykonawcy:

Imię i Nazwisko
…………………………………………………

Adres:  

…………………………………………………
Telefon:

…………………………………………………
Fax:



…………………………………………………
e-mail:

…………………………………………………
5. Zmiana danych wskazanych powyżej w pkt 3 i 4, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§ 28

Rozstrzyganie sporów

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, by rozstrzygnąć ewentualne spory i nieporozumienia wynikające z Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje.

2. Jeżeli po upływie 30 dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 29

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego.

2. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a trzy egzemplarze dla Zamawiającego

3. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:

4. Załącznik nr 1 – Program Funkcjonalno-Użytkowy;

5. Załącznik nr 2 – Formularz Oferty Wykonawcy wraz z Formularzem cenowym;

6. Załącznik nr 3 – Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.

� W przypadku gdy umowa zawierana jest na więcej niż 1 obszar inwestycyjny wykonawca obowiązany jest do przedstawienia osobno Kierownika budowy dla każdego obszaru. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łącznego sprawowania funkcji kierownika budowy dla 2 obszarów i więcej. 


� * W zależności od Części (obszaru inwestycyjnego), na którą zawierana będzie umowa, odesłanie nastąpi odpowiednio do Załącznika 1.A albo 1.B albo 1.C albo 1.D albo 1.E albo 1.F albo 1.G albo 1.H.


� Zgodnie z pkt 1.4.1.6. PFU kwota należna Wykonawcy za wykonanie danej Relacji z zastosowaniem Rozwiązania alternatywnego nie może być równa lub wyższa kwocie wycenionej Relacji.





