ISTOTNE POSTANOWIENIA PRZYSZtEJ UMOWY

§1.

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania na terenie powiatu tomzynskiego,
Miasta tomza i powiatu zambrowskiego nastepujace roboty budowlane, bedgce elementem trasy
rowerowej realizowanej w ramach projektu Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej —
Wojewddztwo Podlaskie:

1) powiat tomzynski:

a) budowa w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 679 w okolicy miejscowosci Ga¢, powiat
tomzynski, sciezki rowerowe]j o tgcznej dtugosci 1320,48 m, wraz z wykonaniem ktadki dla
rowerzystow na rzece Gac stanowigcej element sciezki,

b) budowa MOR Lutostan — Gmina tomza,

C) budowa MOR Pniewo — Gmina tomza,

d) budowa MOR Siemien Nadrzeczny — Gmina tomza,

€) wykonanie oznakowania szlakowego trasy rowerowej wytyczonej w ciggu drég gminnych
bedacych w zarzgdzie Gminy tomza,

f) wykonanie oznakowania szlakowego trasy rowerowej wytyczonej w ciggu drég
powiatowych,

g) wykonanie oznakowania szlakowego trasy rowerowej wytyczonej w ciggu drég
wojewddzkich,

2) Miasto tomaza:

a) budowa MOR tomza — Miasto tomza,
b) wykonanie oznakowania szlakowego trasy rowerowej wytyczonej w ciggu drég bedacych
w zarzadzie Miasta tomza,

3) powiat zambrowski

a) budowa MOR Grady Woniecko — Gmina Rutki,

b) wykonanie oznakowania szlakowego trasy rowerowej wytyczonej w ciggu drég gminnych
bedacych w zarzadzie Gminy Rutki,

¢) wykonanie oznakowania szlakowego trasy rowerowej wytyczonej w ciggu drég
powiatowych.

2. Szczegdtowy zakres rzeczowy i ilosciowy robdt oraz ich wymogi jakosciowe okresla:

1) dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, z
uwzglednieniem informacji zawartych w zatgczniku nr 1.8, stanowigce zatacznik do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia, zwanej dalej SIWZ,

2) oferta Wykonawcy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty wyjasnit z Zamawiajgcym wszelkie
watpliwosci dotyczace zaréwno zakresu robdét bedacych przedmiotem niniejszej umowy jak i
dokumentacji projektowej opisujacej te roboty.

§ 2.
1. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do:

1) wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z
wymieniong w zatgczniku nr 1 do SIWZ dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robdt, zwang dalej STWIOR, oraz zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,



w terminie okreslonym Umowg

2) usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie umowy, w okresie umownej
odpowiedzialnos$ci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne,

3) stosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie i na kazde zgdanie Zamawiajgcego okazania, w stosunku do
uzytych wyroboéw, certyfikatéw zgodnosci z Polskg Norma lub innych dokumentéw zgodnosci,

4) przekazywania Zamawiajgcemu comiesiecznych raportéw na temat postepu prac bedacych
przedmiotem umowy; raporty sktadane bedg w ciggu 2 dni roboczych po zakonczeniu kazdego
miesigca.

2. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegdétowo w
postanowieniach umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania Kierownika budowy, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego,

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

5) stosowania materiatdw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWIOR,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego,

7) zgtaszania gotowosci do odbioru robdét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robét,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbiordw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

11) angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

12) dostarczania materiatdw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

13) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

§3.

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w
zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnos¢.

2. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.



3.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakosé
zastosowanych do robdt materiatow.

§4.

Obowigzki Wykonawcy zwigzane z realizacja Umowy:

1)

2)

3)

4)

w zakresie procedury bezpieczenstwa:

a) Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepiséw
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy,

b) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu,

c) Wykonawca, jezeli jest to niezbedne, zobowigzany jest opracowaé Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz
3 dni robocze przed datg rozpoczecia robét.

w zakresie utrzymania terenu budowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osdb przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osdb,

b) podjecie niezbednych $rodkéw stuigcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie stuzbom Zamawiajgcego oraz instytucjom kontrolujgcym, dostepu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa bedg realizowane,

d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami,

f) ustawienie i utrzymanie w nalezytym stanie tablic informacyjnych o realizowanym projekcie
UE.

w zakresie obstugi geodezyjne;j:

a) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133),

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczgce
rejestrowania czynnosci geodezyjnych,

¢) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia,

w zakresie organizacji ruchu:

a) Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona, w miare potrzeb, projekty tymczasowej
organizacji ruchu, wystgpi z wnioskiem o pozwolenie na zajecie pasa drogowego oraz bedzie
ponosi¢ koszty wynikajgce z decyzji administracyjnej w tym zakresie,



b)

c)

d)

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji
wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot,

organizacja ruchu po zakonczeniu robdét musi odpowiadac statej organizacji ruchu wykonanej
zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWIOR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzonych robdt w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w
nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robét.

5) w zakresie zabezpieczenia drég i obiektéw inzynierskich:

a)

b)

c)

d)

e)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég i
obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcow,
w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi
pojazddéw podczas transportu materiatdw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy,

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez Wykonawce przepisdw dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw
lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych lub obiektéw inzynierskich,

Wykonawca jest zobowigzany, o ile zachodzi taka potrzeba, zapewni¢ niezbedne do
prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usungé je przed przekazaniem Zamawiajgcemu
przedmiotu umowy,

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest utrzymac czystos¢ wyjazdu z placu
budowy oraz usuwaé¢ ewentualne zanieczyszczenie i zniszczenia drég dojazdowych;
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami oséb
trzecich, jakie mogg powstawac wskutek lub w zwigzku z zaktéceniami powstajgcymi z tytutu
realizacji inwestycji; w przypadku uchylania sie Wykonawcy od utrzymywania czystosci na
drogach dojazdowych i placu budowy Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie tych czynnosci
innej jednostce na koszt Wykonawcy,

Wykonawca w przypadku uzasadnionych roszczen osob trzecich, dokonana wszelkich
niezbednych napraw wtasnosci tych osob (terenu, dojazdéw, nieruchomosci, rzeczy,
ogrodzen), ktére powstang w wyniku robét zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia. Z
tego tytutu Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia,

6) w zakresie ochrony srodowiska

a)

b)

Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podjgé, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, niezbedne dziatania w celu
ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét terenu budowy,

Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,ustawa o odpadach”),

7) w zakresie wykopalisk archeologicznych:

a) jezeli w trakcie prowadzonych robdt ziemnych zostanie wydobyty przedmiot o znaczeniu

historycznym badZ tez przedstawiajgcy znaczng wartos$¢ o takim fakcie nalezy powiadomic
inspektora nadzoru inwestorskiego, wtasciwe organy oraz Zamawiajgcego,

b) jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje

koniecznos¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji robdt, Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztow po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego i uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania robot.



c) Woykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz? tez przedstawiajgce znaczng
wartos$é, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

8) w zakresie zawiadamiania o szczegdlnych zdarzeniach

a) jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane dokumentacjg projektowg, jest on zobowigzany do niezwtocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o
dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére moga
mieé wptyw w szczegdlnosci na termin zakornczenia robét,

9) w zakresie naprawy uszkodzen

a) Wykonawca jest zobowigzany chronié¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robdt, do dnia odbioru koricowego robét,
z wyfaczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania,

b) uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w tym okresie, Wykonawca jest
zobowigzany naprawié¢ na wtasny koszt w sposdb zapewniajgcy zgodnosc robdt i materiatéw z
wymaganiami STWIOR, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami
prawa,

c) jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa wyzej powstaty wskutek
okolicznosci stanowigcych zgodnie z umowg ryzyko Zamawiajgcego, Wykonawca jest
uprawniony do zwrotu poniesionych kosztéw naprawy oraz wydtuzenia terminu wykonywania
robot co najmniej o okres powstatego w ich wyniku opdznienia,

10) w zakresie usuwania nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robét:

a) w przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robdt
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do Zadania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie
nie krétszym niz 7 dni roboczych; koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi
Wykonawca,

b) jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie
tych czynnosci na koszt Wykonawcy,

c) jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzag wadliwosci robét, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia,

d) jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym jak wyzej, Zamawiajacy moze

zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
i potracic¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy,

§5.

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji roboét
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.



3. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego
w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ........ccccuuen.en.. (w jakim wiedza i doswiadczenie
podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez
............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca
bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co
najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.*

4. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi sSrodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zapewnia, Ze ............ (podmiot trzeci), na zasoby ktdérego w zakresie zasobdw
finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca
solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy srodkéw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.*

6. Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci
wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobdw finansowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okre$lajacy szczegétowo wysoko$é zobowigzania
oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowi zatgcznik do Umowy.*

7. Wykonawca oswiadcza, ze przewidziat w swojej cenie ryczattowej wszystkie elementy i rodzaje
robot, czynnosci, materiaty i urzadzenia, zaréwno co do ich ilosci jak i ich rodzaju, niezbedne do
realizacji przedmiotu Umowy.

§6.
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcy/podwykonawcom.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane lub dokonaé jej zmiany, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dofaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

3. Zamawiajacy moze w terminie 7 dni roboczych od daty doreczenia projektu umowy o
podwykonawstwo zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy w przypadku gdy nie
spetnia ona wymogow okreslonych w pkt 7 ppkt 3 SIWZ.

4. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w ust. 3, pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

5. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio do projektu zmiany umowy o
podwykonawstwo.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

* zapis zostanie wprowadzony w przypadku gdy Wykonawca w ofercie powota sie na podmiot trzeci



7. Zamawiajgcy moze w terminie 7 dni roboczych od daty doreczenia umowy o podwykonawstwo
zgtosic sprzeciw do umowy w przypadku gdy nie spetnia ona wymogow okreslonych w pkt 7 ppkt
3 SIWZ.

8. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w ust. 7, pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy uwaza sie za akceptacje umowy.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek ten nie dotyczy uméw o wartosci mniejszej niz 50.000 zt.

10. W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenie okreslony w umowie, o ktérej mowa w ust. 9 nie
spetnia wymogu okreslonego w pkt 7 ppkt 3.d. SIWZ, Zamawiajacy poinformuj o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

11. Postanowienia ust. 6 - 10 stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo.

12. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy za
odebrane roboty bedace przedmiotem zamodwienia jest przedstawienie dowoddw zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktédrych mowa w
ust. 61 9.

13. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

14. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 13, obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dania doreczenia informacji.

17. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potraci kwote wypfaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.



19.

20.

21.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich petng odpowiedzialno$¢ za roboty,
ktore wykonywac bedzie przy pomocy podwykonawcow.

Przepisy ust. 1-20 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. —
Kodeks cywilny.

§7.

Wykonawca zobowigzuje sie rozpoczac realizacje przedmiotu Umowy w ciggu 14 dni od
protokolarnego przejecia placu budowy.

Wykonawca oswiadcza, ze wykona przedmiot Umowy nie pdzniej niz 10 miesiecy od dnia
podpisania umowy to jest do dnia.......ccceeeuveeeeiiinenennn.

§8.

Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy dokumentacje projektowg niezbedng do wykonania
przedmiotu umowy oraz plac budowy w ciggu 7 dni roboczych od podpisania umowy.

§9.

Zamawiajgcy przewiduje, zgodnie z art.144 ustawy Prawo zaméwien publicznych, mozliwos$¢
dokonania istotnych zmian w umowie, polegajacych na:

1)

przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyny z powodu ktérej niemozliwe
bedzie dotrzymanie terminu ich zakonczenia, a w szczegdlnosci z powodu:

a) wystapienia okolicznosci za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w tym przede
wszystkim gdy bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robat,

b) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferyczne uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowag,
normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznosé¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktoére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

¢) warunkéw geologicznych lub  gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektows,

d) koniecznosci przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych,
€) ujawnienia na placu budowy niewybuchow lub niewypatéw,

f) wystgpienia konieczno$¢ wykonania roboét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdziniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

2 data wpisywana do umowy podczas jej podpisywania.



g) opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez witasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

h) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

i) braku mozliwosci wykonywania robdt w zwigzku z nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

i) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy,
2) zmianie dotyczacej zakresu robét i wynagrodzenia gdy:
a) wystgpig okolicznosci powodujgce zmniejszenie przez Zamawiajgcego zakresu przedmiotu
zaméwienia w takim przypadku wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonane roboty
pozostaje w takim stosunku do umownego wynagrodzenia ryczattowego, w jakim wykonane

roboty budowlane pozostajg do catosci robdét wyszczegdlnionych w taczacej strony umowie,
zmiana wartosci ustalona zostanie na podstawie tabeli elementdéw rozliczeniowych,

b) zmianie ulegty stawki podatku VAT, w takim przypadku wynagrodzenie netto pozostaje bez
zmian - zmianie podlega wysokos¢ naleznego podatku VAT oraz kwota brutto wynagrodzenia.

§10

1. Zamawiajacy w okresie realizacji umowy jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz innych
zaproszonych oséb. Narady odbywac sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego lub na terenie budowy.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

3. Narady bedg prowadzone i protokotowane przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajgcego,
a kopie protokotu bedg dostarczane wszystkim osobom zaproszonym na narade.

4. Udziat w naradach przedstawicieli Wykonawcy oraz inspektoréw nadzoru inwestorskiego jest
obowigzkowy.

§11.

Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie realizacji niniejszej umowy bedzie dyrektor Biura
Inwestycji Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podlaskiego,

a koordynatorem inspektoréw nadzoru inwestorskiego bedzie ........cccoccvveieiiiiiie e, .

§12.

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze funkcje inspektoréw nadzoru inwestorskiego petni¢ bedg osoby
wyznaczone przez Zamawiajacego.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych
na podstawie Umowy; kontroli jakosci robdt, do odbioréw robot wykonanych zgodnie z
dokumentacjg projektowg i STWIOR i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu prawa budowlanego.

§13.



1. Wykonawca ustanawia Pana/Panig ......ccccoeeeveeeerereeeerereevenne. jako Kierownika budowy, ktéry jest

uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych prawem.

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe w
trybie przewidzianym Prawem budowlanym. Zmiana kierownika budowy oraz inspektorow
nadzoru nie jest istotng zmiang umowy i nie wymaga jej aneksowania.

§ 14.

. Strony ustalajg, ze zgodnie z warunkami przetargu obowigzujacg forma wynagrodzenia za
wykonane roboty bedzie wynagrodzenie ryczattowe w kwocie, zgodnej ze ztozong oferty, tj.
........................................ 7zt brutto (stownie zZtotych:i......cccoiiiiiiiiiel),
w tym nalezny podatek VAT w kKwoci€e .....ccccccvvveeeevciieeeeenee, zt., na ktére sktada sie wynagrodzenie
z tytutu wykonania robét budowlanych objetych umowa:

1) na terenie powiaty tomzynskiego, tj.:

a) budowa w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 679 w okolicy miejscowosci Ga¢, powiat
tomzynski, sciezki rowerowe]j o tgcznej dtugosci 1320,48 m, wraz z wykonaniem ktadki dla
rowerzystow na rzece Gac stanowigcej element $ciezki, — kwota wynagrodzenia brutto .......
zt (stownie ztotych:.....ccoceveevicieiiennnee, ,w tym nalezny podatek VAT w kwocie
.................................. zt,

b) wykonanie oznakowania szlakowego na drogach wojewddzkich — kwota wynagrodzenia

brutto ....... zt (stownie ztotych:.....cccvveeeiienninnnn. ), w tym nalezny podatek VAT w kwocie
.................... z,

c) budowa MOR Lutostan — Gmina tomza — kwota wynagrodzenia brutto ....... 7t (stownie
ztotychiui e ),w tym nalezny podatek VAT W KWOCI€ ........ceceecurieeeeecnneennne. zt,

d) budowa MOR Pniewo — Gmina tomza — kwota wynagrodzenia brutto ...... zt (stownie
ztotych:uei e, ),w tym nalezny podatek VAT W KWOCI€ ........cceecureeeeeecnreennn. zt,

e) budowa MOR Siemienn Nadrzeczny — Gmina tomza — kwota wynagrodzenia brutto ....... zt
(stownie  ztotych:......cccoeeeenniiiennnnn.. ,w tym nalezny podatek VAT w kwocie
.................................. z,

g) wykonanie oznakowania szlakowego na drogach powiatowych — kwota wynagrodzenia
brutto ....... zt (stownie ztotych:.....ccovveieiieneennnn, ), w tym nalezny podatek VAT w kwocie
.................... zt,

2) naterenie Miasta tomaza, tj.:

a) budowa MOR w Miescie tomza — Miasto tomza — kwota wynagrodzenia brutto ....... zt
(stownie ztotych:.....cccvveeeciiieeeen, ), w tym nalezny podatek VAT w kwocie .................... z,

podatek VAT w kwocie .................... z,
3) na terenie powiatu zambrowskiego, tj.:

a) budowa MOR Gragdy Woniecko — Gmina Rutki - kwota wynagrodzenia brutto ....... zt
(stownie ztotych:......cceeeeecinierennne. ), w tym nalezny podatek VAT w kwocie .................... z,
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b) wykonanie oznakowania szlakowego na drogach gminnych bedacych w zarzadzie Gminy
Rutki — kwota wynagrodzenia brutto ....... 7t (stownie ztotych:.....ccoeeeenieiiinnnnen. ), w tym
nalezny podatek VAT w kwocie .................... zt,

c) wykonanie oznakowania szlakowego na drogach powiatowych — kwota wynagrodzenia
brutto ....... zt (stownie ztotych:......ccoveeenrneniannnnen. ), w tym nalezny podatek VAT w kwocie

Wynagrodzenie nie bedzie podlegaé¢ waloryzacji, za wyjatkiem zmiany stawki podatku VAT. W
przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT strony ustalajg, iz zmianie ulegnie jednoczesnie
kwota podatku VAT, co potwierdzone bedzie podpisaniem aneksu do umowy.

Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczattowe oswiadcza, ze na etapie przygotowywania
oferty zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i STWIOR, terenem i obiektem budowy i
wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego catosé
niezbednych prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjag zamdwienia
wynikajgce wprost z dokumentacji w czesci opisowej i rysunkowe;j.

Wykonawcy nie przystuguje doptata do uzgodnionego wynagrodzenia z tytutu realizacji robét.
§ 15.

. Rozliczenie wykonanych robét wymienionych w § 1 ust. 1 dokonane zostanie po ich odbiorze
przeprowadzonym komisyjnie przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i wtasciwych,
ze wzgledu na zakres wykonanych robdt, zarzadcédw drdég oraz upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

. Komisja przystgpi do odbioru wykonanych robot w ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez
Wykonawce robdt do odbioru.

. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze roboty bedace jego przedmiotem nie sg
gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac odbidr, wyznaczajgc Wykonawcy
termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préob i sprawdzen,
uwzgledniajacy ztozonosc ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci
odbioru koricowego.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonywanie odbioréw czesciowych przedmiotu zamdéwienia
wedtug nastepujacych zasad:

1) po wykonaniu $ciezki rowerowej wraz z ktadkg w okolicy miejscowosci Ga¢, o ktérej mowa w §
1 ust. 1 pkt 1lit a,

2) po wykonaniu:
a) na terenie Gminy tomza MOR wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1 lit b-d,
b) na terenie Miasta tomza MOR wymienionego w § 1 ust. 1 pkt 2 lit a,
c) na terenie Gminy Rutki MOR wymienionego w § 1 ust. 1 pkt 3 lit a,

. Odbior czesciowy robét wymienionych w ust. 5 przeprowadzony zostanie zgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 1-4 i potwierdzony zostanie kazdorazowo odrebnym protokotem odbioru
czesciowego. Warunkiem podpisania protokotu cze$ciowego jest przekazanie przez Wykonawce:

1) Oswiadczenia, zgtoszonych w trybie okreslonym w § 6, podwykonawcéw potwierdzajace, iz nie
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wnoszg oni roszczen do wzajemnych rozliczen finansowych wynikajgcych z zawartych uméw,

2) kompletu dokumentéw i dokumentacji powykonawczej umozliwiajgcej ztozenie zawiadomienia
o zakonczeniu robdt oraz wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie o ile bedzie
wymagany.

7. Ostateczny odbior przedmiotu zamodwienia potwierdzony zostanie protokotem korncowym.

. Zatacznikami do protokotu koricowego beda:
1) protokoty odbioru czesciowego,

2) protokoty ostateczne odbioru robdt nie ujetych w protokotach czesciowych, sporzadzone
odrebnie dla kazdego wymienionego w umowie podmiotu, w ktdrego imieniu i na rzecz
ktérego dziata Zamawiajgcy, potwierdzajgce wykonanie na ich rzecz wszystkich prac objetych
zamowieniem,

3) dokumenty wymienione w ust. 6.

§ 16.
. Protokoty odbioru czesciowego oraz protokdt koicowy stanowig podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktur za wykonanie przedmiotu umowy z tym zastrzezeniem, ze:.

1) Protokdt czesciowy uprawnia Wykonawce do wystawienia faktury czesciowej na kwote
stanowigcg réwnowartos¢ 90% wynagrodzenia okreslonego w § 14 ust. 1 dla czesci
zamoéwienia bedacej przedmiotem tego protokotu,

2) Protokoty ostateczne, bedace integralng czescig protokotu koricowego, stanowig podstawe do
wystawienia faktury koricowej obejmujgcej pozostatg czes¢ wynagrodzenia okreslonego w § 14
ust. 1 przystugujgcego wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu Umowy.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1:

1) lit. a - b — wyptacone zostanie bezposrednio przez Zamawiajgcego,
2) lit. c - f- wyptacone zostanie bezposrednio przez Gmine tomza,

3) lit. g— wyptacone zostanie bezposrednio przez Powiat tomzynski.

. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w § 14 ust. 1 pkt 2 wyptacone zostanie bezposrednio przez
Miasto tomza.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 pkt 3:
1) lit. a - b - wyptacone zostanie bezposrednio przez Gmine Rutki,
2) lit c — wyptacone zostanie przez Powiat Zambrowski.

. Zamawiajacy w ciggu 3 dni roboczych od podpisania protokotéw wymienionych w ust. 1 przekaze
Wykonawcy dane niezbedne do wystawienia faktur z uwzglednieniem postanowien ust. 1.

. Faktury, o ktérych mowa w ust. 4 optacone zostang w ciggu 21 dni od daty doreczenia faktury.
§17.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres 5 lat odpowiednio od daty odbioru czesciowego lub koricowego
robdt, na zasadach okreslonych w KC.

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
Umowy, gwarancji jakosci na okres 5 lat, liczac odpowiednio od daty odbioru czesciowego lub
koncowego robat.
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3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia od ktdrych
wykonania uzaleznia udzielenie w Swietle umowy gwarancji jakosci.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposdb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 7 dni roboczych.

5. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W kazdym roku obowigzywania gwarancji oraz przed jej uptywem, w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego bedg wykonywane przeglady gwarancyjne.

7. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o

naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

8. Uprawnienia Zamawiajgcego wynikajace z postanowien ust. 1-7 wykonywaé beda podmioty w
imieniu ktérych Zamawiajacy zawart niniejsza Umowe, stosownie do zakresu rzeczowego
okreslonegow § 1 ust 1.

§ 18.
Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst na rzecz Zamawiajgcego
zabezpieczenie w wysokosCi e, zt (stownie
ZHOTYCR: e ), Wformie .....coceiiiiiiii e,

§ 19.

Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w § 19, w
przypadku jego niewykorzystania w celu zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego, zostanie dokonany w
sposdb nastepujacy:

1) 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione przez Zamawiajacego w ciggu 30
dni od dnia przekazania przez Wykonawce robdét budowlanych i ich przyjecia przez
Zamawiajgcego,

2) 30% wartosci wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.

§ 20.

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania przez
niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania

Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoséuczyni zadaniu
Zamawiajacego,

2) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo
pozostaje w zwtoce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robat,

3) podzleca catosé robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego.

2. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego moze nastgpi¢ rowniez w przypadku zajecia majgtku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci w postepowaniu egzekucyjnym.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy
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moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyziszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci Umowy.

4. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes$c
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

§21.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy zwtoka
Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy, przekracza 7 dni;

§22.

Odstgpienie od umowy w okolicznosciach o ktérych mowa w § 20 i § 21 wymaga formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§ 23.

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci, i
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do Zamawiajgcego, w tym
dokumentacje projektowq najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub
rachunku.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

4. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowg, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

5. Szczegdtowy protokdt robdt odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja robdt i wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, ktore
ustalone zostanie wedtug cen /czynnikdw cenotwdrczych wynikajgcych z kosztorysu ofertowego
stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu
kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze.

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna
odstgpienia od Umowy.

§ 24,

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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1) za zwioke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robdt w wysokosci 0,2 % tacznego
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 14 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie
pomiedzy terminem zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robdt,

2) za zwtoke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi badz
gwarangji jakosci — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia wskazanego w § 14 ust. 1, dla tej czesci
przedmiotu zamoéwienia ktdrej dotyczy wezwanie do usuniecia Wady, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki liczony od uptywu obustronnie uzgodnionego terminu usuniecia wad,

3) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
10.000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw,

4) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom 1.000 zt za kazdy dziert zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10.000 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 10.000 zt za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 10.000 zt,

8) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20 % ceny
ofertowej brutto; Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i
gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

§ 25.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za opdznienie w przekazaniu dokumentacji lub placu budowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 8 — w wysokosci 0,2 % ceny ofertowej brutto za kazdy dzien opdznienia,

2) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 20 %
ceny ofertowej brutto; Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o
ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

§ 26.

1. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzier opdznienia.

2. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

3. Roszczenia o zaptate naleznych kar umownych nie beda pozbawia¢ Zamawiajgcego prawa zadania
zaptaty odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych, jezeli wysokos¢ ewentualnej
szkody przekroczy wysokos$¢ zastrzezonej kary umownej.

§ 27.

Wszelkie zmiany lub uzupetnienie niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§ 28.
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Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywacé sie bedzie pisemnie w szczegdlnosci poprzez zapisy w dzienniku
budowy, protokoty z narad oraz w drodze korespondencji doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

§ 29.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, prawa budowlanego i ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 30.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w umowie
oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujaca
kolejnos¢ waznosci dokumentdéw:

1) umowa,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
3) dokumentacja projektowa,

4) oferta.

§ 31.

Spory jakie mogg wynikng¢ przy realizacji niniejszej Umowy Strony zobowigzujg sie rozstrzygac
polubownie, a jezeli okaze sie to niemozliwe rozstrzyga¢ bedzie wtasciwy rzeczowo sad w
Biatymstoku.
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